



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/18323 Merklín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000906

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500006693

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupená: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba: [redacted]

[redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23.03.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18323 Merklín“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena

v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 ,sanace 01. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 203 226,86 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 145 202,61 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 7 167 104,01 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 58 024,25 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 7 225 128,26 Kč
- 3.5. Změna článku I. Smluvní strany, odstavec 1.2. Zhotovitel. Změna smlouvy v jednání ve věcech smluvních. Nyní podepisuje Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu, na základě nového zápisu v obchodním rejstříku dne 28. dubna 2022 (viz příloha).
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze

dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list
- úplný výpis u OR

objednatel:


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
na základě pověření ze dne
06.01.2020
č.j.36/20/SÚSPK-P
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby
Západ
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

| | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Předmět díla: | III/18323 Merklín-oprava | | | |
| Objekt: | SO 101, sanace_01 | | | |
| Objednatel č. 1: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň | | | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD | | | |
| TDS: | REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.ro. | | | |
| Projektant: | GEOREAL spol. s.r.o. | | | |
| Popis změny: | <p>Po provedení odfrézování stávající asfaltové vrstvy a odstranění podkladů bylo po místním šetření za účasti zástupce objednatele, TDS a zhotovitele konstatováno, plán nevykazuje vizuelně nutnost provádění sanací. Byly provedeny 3 statické zkoušky s hodnotami, které potvrdily nenutnost provádění sanací v plném rozsahu. Po výsledcích bylo dohodnuto pro zlepšení kvality komunikace, přidání jedné asfaltové vrstvy v intravilánovém úseku a prodloužení poškozeného úseku komunikace v extravilánovém o cca 80 m.</p> | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | objednatel | | |
| | Jedná se o změnu: | dle § 222 zák. 136/2016 odst. 6 | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis SD | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek bez DPH pro objednatele | | |
| | náklady na změnu bez DPH | 58 024,25 Kč | | |
| | Výše DPH sazba: 21% | 12 185,09 Kč | | |
| | náklady na změnu vč. DPH | 70 209,34 Kč | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 7 167 104,01 Kč | | |
| | Cena po předchozích dodatcích bez DPH | 7 167 104,01 Kč | | |
| | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 7 225 128,26 Kč | | |
| | Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH | 8 742 405,19 Kč | | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | -1 145 202,61 Kč | 58 024,25 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 1 203 226,86 Kč | | |
| Tremin | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum |  | |
| | Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD | 3.8.2022 | | |
| | TDS: REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o. | 3.8.2022 | | |
| | Projektant: GEOREAL spol. s.r.o. | 3.8.2022 | | |
| | Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | 3.8.2022 | | |
| Přílohy | Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 | | | |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18323 Merklín-oprava

MĚNĚPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt: sanace_01 | | | | | | | | | | |
| 1 | 113107225 | Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 720,00 | 108,00 | -612,000 | 184,60 | 132 912,00 | 19 936,80 | -112 975,20 |
| 2 | 122351105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy křehkosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 144,00 | 21,60 | -122,400 | 169,79 | 24 449,76 | 3 667,46 | -20 782,30 |
| 3 | 181951114 | Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy křehkosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním | m2 | 720,00 | 108,00 | -612,000 | 27,72 | 19 958,40 | 2 993,76 | -16 964,64 |
| 4 | 564661114 | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 230 mm | m2 | 720,00 | 108,00 | -612,000 | 288,28 | 207 561,60 | 31 134,24 | -176 427,36 |
| 5 | 564760111 | Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm | m2 | 720,00 | 108,00 | -612,000 | 336,47 | 242 258,40 | 36 338,76 | -205 919,64 |
| 6 | 564871116 | Podklad ze šlákovití št a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm | m2 | 720,00 | 108,00 | -612,000 | 345,53 | 248 781,60 | 37 317,24 | -211 464,36 |
| 7 | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 813,60 | 122,04 | -691,560 | 97,67 | 79 464,31 | 11 919,65 | -67 544,67 |
| 8 | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km | t | 15 458,40 | 2 318,76 | -13 139,640 | 15,14 | 234 040,18 | 35 106,03 | -198 934,15 |
| 9 | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 813,60 | 122,04 | -691,560 | 194,04 | 157 870,94 | 23 680,64 | -134 190,30 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -1 145 202,61 |

VICEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt - SO 101 | | | | | | | | | | |
| SO 101 | | | | | | | | | | |
| 11 | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 4 279,520 | 6 938,51 | 2 658,990 | 21,34 | 91 324,96 | 148 067,80 | 56 742,85 |
| 14 | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm | m2 | 2 130,990 | 4 261,98 | 2 130,990 | 313,39 | 667 830,96 | 1 335 661,91 | 667 830,96 |
| 9 | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šlákovití št. 150 mm | m2 | 309,702 | 389,70 | 80,000 | 216,49 | 67 047,39 | 84 366,59 | 17 319,20 |
| 12 | 573231107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 4 108,662 | 4 636,66 | 528,000 | 23,93 | 98 320,28 | 110 955,32 | 12 635,04 |
| 13 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m v tl. po zhuštění tl. 50 mm | m2 | 4 279,520 | 4 807,52 | 528,000 | 277,08 | 1 185 769,40 | 1 332 067,64 | 146 298,24 |
| 15 | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm | m2 | 1 977,672 | 2 505,67 | 528,000 | 467,81 | 925 174,74 | 1 172 178,42 | 247 003,68 |
| 24 | 915211112 | Vodorovná dopravní značení stříkaným píselem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | m | 1 165,520 | 1 325,52 | 160,000 | 47,51 | 55 373,86 | 62 975,46 | 7 601,60 |
| 26 | 915611111 | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nábrovkových hmot linkové dělicí čáry, vodící proužky | m | 1 236,923 | 1 396,92 | 160,000 | 12,26 | 15 164,68 | 17 126,28 | 1 961,60 |
| 29 | 938902151 | Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm | m | 643,000 | 803,00 | 160,000 | 112,55 | 72 369,65 | 90 377,65 | 18 008,00 |
| 31 | 938909611 | Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | m2 | 310,270 | 390,72 | 80,450 | 75,03 | 23 279,56 | 29 315,72 | 6 036,16 |
| 32 | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 742,213 | 779,82 | 37,611 | 97,67 | 72 491,94 | 76 165,41 | 3 673,47 |
| 33 | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km | t | 14 102,047 | 14 816,58 | 714,533 | 15,14 | 213 504,99 | 224 323,02 | 10 818,03 |
| 36 | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 152,415 | 190,03 | 37,611 | 194,04 | 29 574,61 | 36 872,65 | 7 298,04 |
| | | | | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 1 203 226,86 |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 58 024,25 |

č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

pana Ing. Jiřího Velíška, náměstka generálního ředitele, 

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený
právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne - 6 -01- 2020

Sprá
Plzeň
přísp
Kote
iČ: ??


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne - 6 -01- 2020


Ing. Jiří Velíšek
náměstek generálního ředitele

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl A, vložka 18600

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Datum vzniku a zápisu: | 17. května 2006 | |
| Spisová značka: | A 18600 vedená u Krajského soudu v Plzni | zapsáno 17. května 2006 |
| Označení odštěpného závodu: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD | zapsáno 17. května 2006 |
| Sídlo nebo umístění: | <u>Plzeň, Slovanská 245/74, PSČ 32600</u> | zapsáno 17. května 2006 vymazáno 19. ledna 2007 |
| | <u>Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 31200</u> | zapsáno 19. ledna 2007 vymazáno 6. června 2016 |
| | <u>Zemská 259, 337 01 Ejpovice</u> | zapsáno 6. června 2016 |
| Právní forma: | Odštěpný závod | zapsáno 17. května 2006 |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování | zapsáno 17. května 2006 |
| | silniční motorová doprava nákladní | zapsáno 17. května 2006 |
| | <u>pronájem a půjčování věcí movitých</u> | zapsáno 17. května 2006 vymazáno 4. června 2010 |
| | <u>specializovaný maloobchod</u> | zapsáno 17. května 2006 vymazáno 4. června 2010 |
| | <u>velkoobchod</u> | zapsáno 17. května 2006 vymazáno 4. června 2010 |
| | projektová činnost ve výstavbě | zapsáno 4. června 2010 |
| | výkon zeměměřičských činností | zapsáno 4. června 2010 |
| | zámečnictví, nástrojářství | zapsáno 4. června 2010 |
| | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | zapsáno 4. června 2010 |
| Vedoucí odštěpného závodu: | ZDENĚK TVRDÝ, dat. [redacted] | zapsáno 17. května 2006 vymazáno 13. září 2007 |
| | Ing. PAVEL BRŮŽEK, dat. [redacted] | zapsáno 13. září 2007 vymazáno 4. června 2010 |

PŘEMYSL HOLMIK, dat. [redacted]
[redacted]

zapsáno 4. června 2010
vymazáno 31. července 2014

PŘEMYSL HOLMIK, dat. [redacted]
[redacted]

zapsáno 31. července 2014
vymazáno 12. prosince 2019

Ing. PAVEL BRŮŽEK, dat. [redacted]
[redacted]

zapsáno 12. prosince 2019
vymazáno 28. dubna 2022

PETR MYSLIVEC, dat. [redacted]
[redacted]

zapsáno 28. dubna 2022