

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE:

č. OBJEDNATELE: 4/2022/OSM

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

ARCHITEKT Ondřej Tuček, s.r.o.

sídlo: Na Maninách 1525/32a

IČ: 10722190

DIČ: CZ10722190

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C 347262/MSPH

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 7

č. účtu: 123-3734180227/0100

zastoupený: Ing. Arch. Ondřejem Tučkem

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Arch. Ondřej Tuček

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování územní studie“ ze dne 01.02.2022

**Na základě změn plynoucích z veřejného setkání s občany se smluvní strany dohodly na sjednání
tohoto Dodatku č.2:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 01.02.2022 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I, kdy předmětem bylo Zpracování územní studie, se rozšiřuje tak, že předmětem díla je i účast zhotovitele při veřejném projednání připomínek k územní studii s občany a s tím související zdokumentování požadavků a připomínek občanů a zpracování do finální verze územní studie.

čl. II.
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená ve smlouvě o dílo se mění z 30. 06. 2022 na 30. 09. 2022.

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla vzhledem k rozšíření předmětu plnění a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 4.1 smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	280 000,-	Kč
DPH v sazbě 21 %	58 800,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	338 800,-	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	400 000,-	Kč
DPH v sazbě 21 %	84 000,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	484 000,-	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

Dále se účastníci dohodli, že se zcela mění a nahrazuje novým zněním čl. 5.2. smlouvy o dílo , a to následujícím způsobem:

5.2. Cena za provedené dílo bude objednatelům uhrazena následujícím způsobem:

Částka odpovídající části ceny díla ve výši 200 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem do 30 dnů po doručení faktury zhotovitele, kdy faktura na uvedenou částku bude vystavena nejdříve k datu 29.7.2022 a podmínkou vystavení faktury je předání rozpracovaného návrhu územní studie bez zapracovaných připomínek občanů na základě Předávacího protokolu podepsaného oprávněnou osobou objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele;

Zbývající část ceny díla ve výši 200 000,- Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí územní studie se zapracováním připomínek občanů odsouhlasených objednatelům bez výhrad, vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití, ani užití studie podstatným způsobem neomezují. Nedílnou součástí faktury bude Předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele. Bez tohoto protokolu nebude faktura vystavena řádně a zhotoviteli, tak nevznikne právo na její úhradu.

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/342/2022 ze dne 27.7.2022.

V Čáslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:
Město Čáslav

Za zhotovitele:
ARCHITEKT Ondřej Tuček, s.r.o.



JUDr. Vlastislav Málek
starosta



Ing. Arch. Ondřej Tuček