

Číslo smlouvy objednatele: 4/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:


Smlouva o dílo Dodatek č. 1

„ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Zdravotní středisko Pohořelice – nástavba 3. patro“

1. Smluvní strany

1.1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, starostou města



a

1.2. GEPROSTAV projekce s.r.o.

sídlo: Plučárna 3832/1a, Hodonín 69501
IČ: 29221714
DIČ: CZ29221714
zastoupené: Ing. František Koliba, jednatel



(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Uzavírají ke Smlouvě o dílo č. 4/2022 na zhotovení projektové dokumentace – Zdravotní středisko – nástavba 3. patro, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 17.1.2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“), v souladu s článkem 5.3 Smlouvy tento Dodatek č.1:

1. Důvody pro uzavření Dodatku č. 1

Po vzájemné dohodě se bod 2.3.1 rozšiřuje o dokumentaci FVE poptávky rozšíření jednostupňové projektové dokumentace na akci: Stavební úpravy Zdravotního střediska Pohořelice, Brněnská 1 o část FVE na základě požadavku Objednatele.

Následovně se mění bod 5.2.1

Nejzašší termín řádného dokončení díla je 30.11.2022.

5.2.1.1 DSPP a inženýrská činnost – do 15. 9. 2022 – zpracování DSPP. a podání na stavební úřad a zajištění vyjádření DOSS a správců sítí, dále předpoklad 1 měsíc na obdržení stanovisek DOSS, či dle správních lhůt

5.2.1.2 15.9. 2022 – 15.10.2022 zajištění vyjádření DOSS a správců sítí, popř. dle správních lhůt.

5.2.1.3 Od 15.10.2022 či po získání vyjádření dle bodu 5.2.1.2 podání žádosti o společné stavební povolení

Následovně se mění bod 6. Cena za splnění předmětu Smlouvy

6.1. Cena za splnění předmětu této Smlouvy je smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – Zdravotní středisko Pohořelice – nástavba 3. patro“, rozšířená o FVE

		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
6.1.1.	Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr	730.000,-	153.300,-	883.300,-
6.1.2.	Inženýrská činnost	30.000,-	6.300,-	36.300,-
6.1.3	Dokumentace FVE	68.000,-	14.280,-	82.280,-
	Cena celkem za předmět plnění	828.000-	173.880,-	1.001.880,-

2 Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 4/2022, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

2.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.


2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.

2.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

2.5 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

5.5 Smlouvu schválila Rada města Pohořelice v souladu se zákonem č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 99. schůzi, konané dne 10.8.2022, usnesením č. 17/99/22

V Pohořelicích dne



za objednatele
Bc. Miroslav Novák, DiS, starosta

za zhotovitele
Ing. František Koliba, jednatel