

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	16-08-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	15471/E/22

**I.
Smluvní strany**

Jméno:

Zápis v živnost. rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Martin Kout

u Městského úřadu V Kostelci nad Orlicí

517 23 Žďár nad Orlicí 111

517 23 Žďár nad Orlicí 111

74779001

CZ

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 6. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „ZŠ Štefánikova – oprava elektroinstalace“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. II. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo včetně její přílohy č. 1, tj. rozpočtem vč. krycího listu rozpočtu ze dne 18.5.2022.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - a) Přepojení světel v tělocvičně – dle schématu;
 - b) Vyhotovení trasy pro uložení kabelů;
 - c) Montáž podružných rozvaděčů v kabinetu;
 - d) Montáž zásuvek dle požadavků uživatele;
 - e) Uložení kabelů do vyhotovených tras;
 - f) Zapojení zásuvek a podružného rozvaděče;
 - g) Důkladný úklid dotčených prostor.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – Tělocvičny

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.

5. Předmětné méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 1.590,- Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla činí bez DPH 68.493,50 Kč.***

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 16.8.2022

16. 08. 2022


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:




Martin Kout

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Martin Kout Žďár nad Orlicí 111, 517 23 Žďár nad Orlicí	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	11. 08. 2022	
Předmět změny:		
ZL 001 - Tělocvičny.		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 1 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 1 590,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 0,- Kč	
Celkem: 1 590,- Kč	Celkem: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1 590,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 16.8.2022	Datum: 16.8.2022	

CENOVÁ NABÍDKA
Oprava elektroinstalace na ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, HK


[obchodní firma/jméno dodavatele, sídlo, IČ]

Tělocvičny

č.	položka	měrná jednotka (MJ)	množství	cena za MJ v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
2	kabel CYKY-J 3x1,5	m	-30		
4	protažení kabelu podhledem	m	-30		
Celkem					- 1 590,00 Kč

Celková nabídková cena	- 1 590,00 Kč
------------------------	---------------

v *HK* dne *16. 8. 2022*



[obchodní firma/jméno dodavatele]

[jméno a příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele]

