

## Příloha č. 1

Zřízení EPS v budově Dýmnice v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích

### Harmonogram prací

Srpen - Výkopové práce

Září – Kabelizace venkovních kabelových tras

Říjen - Montáž nasávacího systému, vnitřních rozvodů a ústředí.

Listopad – Oživení, revize a předání systému