

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 10.02.2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na akci:

„Rekonstrukce ŠS CS Jíloviště II. etapa“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

za které jedná: [redacted] ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted] investičním referentem, odd. 131 (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

zastoupená: [redacted] členem správní rady společnosti

IČO: 60916478

DIČ: CZ60916478

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted] a [redacted]

projektovým manažerem

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 22/600/0036 ze dne 10.02.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a jejímu Dodatku (dále jen „tento Dodatek č.2“ nebo „Dodatek č.2“):

II.

Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku č.2 učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je z důvodu administrativních nedokonalostí souvisejících s financováním akce a prodloužením akce na Ministerstvu financí ČR, prodloužení termínu plnění. Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

III. Předmět Dodatku č.2

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku č.2 mění a doplňuje takto:

1. Článek III. odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„2. Dílo bude dokončeno **nejpozději do 12.9.2022**. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem č.2, zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

3. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. V souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.2 správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku č.2 souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

Za objednatele:

ČR – GŘC

Digitálně podepsáno
ředitel sekce 01 GRC Ekonomiky a
informatiky)
15.08.2022 9:46:41

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

V Praze dne:

Za zhotovitele:

PROXIMA a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.15
14:38:42 +02'00'

člen správní rady společnosti