

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č. 714/30/2021 ze dne 10. 8. 2021

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020

Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“)

a

BORE-MIL origin, s.r.o.

se sídlem Petra Bezruče 110/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří

právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C vložka 41105

zastoupená Milanem Boreckým, jednatelem

IČO: 11745151

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

uzavřely dne 10. 8. 2021 smlouvu příkazní, jejímž předmětem je výkon technického dozoru nad prováděním stavby s názvem „**Kynšperk – stavební úpravy objektu č. 023**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

II.

1. V článku VII. v odstavci 1 se druhá věta nahrazuje větou:

Celková cena bude činit maximálně 240 000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých bez DPH).

2. V článku VIII. v odstavci 1. se první věta nahrazuje větou:

Úhrada ceny předmětu plnění bude provedena v české měně na základě faktur vystavených příkazníkem a předaných příkazci v průběhu a po ukončení plnění předmětu smlouvy. V průběhu plnění předmětu smlouvy bude fakturováno max. 80 % z celkové ceny a zbývající část po ukončení plnění a vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tímto dodatkem je na základě požadavku příkazníka a po vzájemné domluvě navýšena úplata za plnění předmětu Smlouvy o 20 000,- Kč a současně jsou upraveny platební podmínky. Tyto změny jsou zdůvodněny skutečností, že došlo k prodloužení doby provádění stavby, nad jejíž realizací je technický dozor prováděn, a tím i k prodloužení doby potřebné k výkonu sjednaného technického dozoru.

V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 16. 8. 2022

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 6. 2022

Příkazce:

Příkazník:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M
ředitelka Věznice Kynšperk n/O

Milan Borecký
jednatel