

## **D O D A T E K č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-26098-36/ČJ-2021-800097-VERZAK ze dne 10. 8. 2021

### **Smluvní strany:**

#### **1. Objednatel:**

**ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

**Věznice Kynšperk nad Ohří**, Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří, jejímž jménem za stát právně jedná vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M., ředitelka věznice Kynšperk nad Ohří, a to na základě pověření č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020,

IČO: 00212423,

DIC: není plátcem DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

a

#### **2. Zhotovitel:**

**STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Svatava, Pohraniční stráž 136, IČO: 263 95 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17596, za nějž jedná Jiří Beneš, jednatel

uzavřely dne 10. 08. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení stavby – „Kynšperk – stavební úpravy objektu č. 023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

### **I.**

V Článku 4. se v odstavci 4.1. první věta nahrazuje větou:

„Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši 8 295 342,81 Kč bez DPH, 21 % DPH ve výši 1 742 021,99 Kč, ve výši 10 037 364,80 vč. DPH za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad.“

### **II.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

### **III.**

1. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že Dodavatel po dohodě s Objednatel provede oproti Smlouvě některé práce se změnami, které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla a které jsou popsány, včetně zdůvodnění v příložených změnových listech. Na základě těchto změn byla navýšena cena díla o 442 009,82 včetně DPH.
2. Potřeba změny závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna Dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími

činnostmi pořízenými Objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by Objednateli za dané situace značné obtíže.

#### IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha:

Změnové listy č. 4 - 11

V Kynšperku nad Ohří dne: 16. 8. 2022

Ve Svatavě dne: 17. 6. 2022

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Vrchní rada  
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Jiří Beneš  
jednatel