

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 02**

Předmět díla:	<b>Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa</b>		
Objekt:	SO 101 – POZEMNÍ KOMUNIKACE, SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:			
Projektant:	■■■■ (část komunikace) a ■■■■ (část VO)		
Popis změny: <u>VÍCEPRÁCE:</u> <b>02</b> - Dodání a montáž dvorních vpustí <b>03</b> - Dodání a montáž 1ks uliční vpusti na ul. Růženy Svobodové <b>04</b> - Demolice zádek, osazení obruby 100/10/25 <b>05</b> - Chodník na pozemku parc. č. 2404/2 u křižovatky Vančurova x Růženy Svobodové <b>06</b> - Chodník před Jednotou – ul. Vančurova <b>07</b> - Pojížděný chodník před Jednotou - dlažba tl. 8cm, podklad ŠD+SC <b>10</b> - Dlažba pod popelnicemi - ul. Vančurova <b>11</b> - Slepcká dlažba, varovný pás  <u>MÉNĚPRÁCE:</u> <b>08</b> - Ochrana sdělovacích kabelů <b>09</b> - Veřejné osvětlení - ETAPA I+II			
Odůvodnění změny: Změny vyplynuly z aktuální situace na stavbě			
<b>údaje o změně</b>	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	✓	
	jiné		
<b>údaje o složení ceny změny</b>	hodnota přípočtů (víceprací)	309 589,30 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-213 192,20 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil:	IMOS Brno, a.s., ■■■■	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	96 397,10 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	20 243,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	116 640,49 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	Rev00	
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:	Průběžně	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
<b>přílohy</b>	Přílohy: - rozdílový položkový rozpočet		

