

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:	Lokalita Línská - Kreuzmannova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10		
Dotčená část stavby:	SO54.2 - Sadové úpravy		
Název / označení změny:	Odvoz křovin na skládku		
Podklad pro změnu:	Kolize stávajících křovin s náhradní výsadbou		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Při provádění odstraňování stávajících křovin došlo k rozporu mezi soupisem prací a skutečností na místě samém. Stávající křoviny včetně kořenů je nutné odvézt a likvidovat na skládce. Změna je zatříděna dle ustanovení § 222, odst.4 ZZVZD</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem bez DPH:			39 512,45 Kč
přípočty celkem:			39 512,45 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisv ve SD zápisv z KD /z projednání, poradv/ ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	