

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:	Lokalita Línská - Kreuzmannova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 11		
Dotčená část stavby:	SO 02-1 Demolice 2.etapa - 1.část , SO 02-2 Demolice 2.etapa - 2.část		
Název / označení změny:	Lešení pro práci s azbestem		
Podklad pro změnu:	Z důvodu stavebních prací v městské obytné zóně , dle požadavku zákona pro práci s azbestem a protokolu o kontrole staveniště KHS Plzeň		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Ing. Radek Kovář	Dne:	07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Projektová dokumentace uvažovala provádět práce s azbestem z pojízdného plošiny bez lešení. Při zahájení prací na základě povolení KHS muselo být zřízeno lešení s hermeticky utěsněným zaplachtováním změna je zatříděna dle ustanovení §222, ostv. 4 ZZVZD</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			745 456,24 Kč
přípočty celkem:			745 456,24 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	