

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:		Lokalita Línská - Kreuzmannova	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL 12	
Dotčená část stavby:		SO 54.2 Sadové úpravy	
Název / označení změny:		Ornice na skládku z důvodu její nekvality	
Podklad pro změnu:		Nekvalita stávajících skrývek kulturních vrstev půdy	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Ing. Radek Kovář	Dne: 07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny: Projektová dokumentace uvažovala s množstvím humózní vrstvy, která měla být zpětně využita pro sadové úpravy. Skutečnost vykazala vrstvu ornice tl. 20 cm kontaminovanou komunálním odpadem. Toto nevyhovující souvrství nelze použít pro zpětné použití a muselo být uloženo na skládce. změna je zaříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem bez DPH:		2 496 476,11 Kč	
přípočty celkem:		2 587 023,69 Kč	
odpočty celkem:		90 547,58 Kč	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace		příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	