

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

| | | | |
|--|---|------------|--|
| Stavební akce: | Lokalita Línská - Kreuzmannova | | |
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | ZL 13 | | |
| Dotčená část stavby: | SO53.2 - Komunikace a terénní úpravy | | |
| Název / označení změny: | HTU I.etapa | | |
| Podklad pro změnu: | Geodetické zaměření skutečného stavu po demolicích | | |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | | | |
| Návrh pro změnu podal: | Ing. Radek Kovář | Dne: | 07.06.2022 |
| Zdůvodnění a popis změny: | <p>Po provedených demolicích stávajících bytových domů byly zjištěny výškové rozdíly oproti projektové dokumentaci. Bylo nutné provést větší rozsah hrubých terénních úprav pro realizaci nových komunikací a bytových domů. změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD</p> | | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | NE | | |
| Vliv změny na cenu díla: | ANO | | |
| Náklady na změnu celkem bez DPH: | | | 1 849 599,61 Kč |
| přípočty celkem: | | | 1 849 599,61 Kč |
| odpočty celkem: | | | - Kč |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace | | | příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 |
| Za útvar / oddělení / firma | Jméno | Datum | Podpis |
| zhotovitel Společnost Zátíší | Ing. Radek Kovář | 07.06.2022 | |
| projektant /AD/ - | Ing. Josef Kurc | 07.06.2022 | |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník | 10.06.2022 | |
| - vedoucí odd. přípravy | Ing. Jaroslav Petrák | 10.06.2022 | |
| - TDS | Pavel UIč | 08.06.2022 | |
| - cenová kontrola | Iva Baierová | 09.06.2022 | |