

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:		Lokalita Línská - Kreuzmannova	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL 15	
Dotčená část stavby:		SO53.2-1 - Komunikace pozemní a terénní úpravy	
Název / označení změny:		Doplnění kanalizace DN 150 a 1xUV pro parkoviště P5	
Podklad pro změnu:		Provádění odvodnění parkoviště P5	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Ing. Radek Kovář	Dne: 07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny: Při provádění kanalizace na parkovišti P5 došlo k rozporu mezi položkovým rozpočtem a skutečností na místě samém. Je nutné doplnění kanalizace včetně 1 ks uliční vpusti pro odvodnění parkoviště P5. Z důvodu úpravy odtokových poměrů parkoviště změna je zaříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem bez DPH:			39 192,94 Kč
přípočty celkem:			39 192,94 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání. porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	