

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676**

Stavební akce:		<b>Lokalita Línská - Kreuzmannova</b>	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		<b>ZL 17</b>	
Dotčená část stavby:		D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky, SO62 - Vodovod	
Název / označení změny:		Změna dimenze vodovodní přípojky pro výměňkovou stanici z DN 80 na DN 32	
Podklad pro změnu:		Požadavek provozovatele VS PLTEP a.s.	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Ing. Radek Kovář	Dne: 07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavku provozovatele výměňkové stanice Plzeňská teplárenská a.s. došlo ke změně vodovodní přípojky z DN 80 na DN 32. Dle požadavku provozovatele výměňkové stanice je dimenze DN 32 dostatečná pro provoz výměňkové stanice. změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 6 ZZVD			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:		<b>ANO</b>	
Náklady na změnu celkem bez DPH:		-	<b>58 308,17 Kč</b>
přípočty celkem:		-	<b>17 731,51 Kč</b>
odpočty celkem:		-	<b>76 039,68 Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		<b>příloha č.1</b>	
zápisy ve SD		<b>příloha č.2</b>	
zápisy z KD /z projednání. porady/		<b>příloha č.3</b>	
ostatní, fotodokumentace, situace		<b>příloha č.4</b>	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	