

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/000676

Stavební akce:		Lokalita Línská - Kreuzmannova	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL 18	
Dotčená část stavby:		D.1.4.5.B - Vodovodní přípojky	
Název / označení změny:		Dodatečná vodovodní přípojka VP 19 pro expanzi	
Podklad pro změnu:		Požadavek objednatele	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Ing. Radek Kovář	Dne: 07.06.2022
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavku investora - objednatele byla provedena dodatečná vodovodní přípojka VP 19 pro plánovanou výstavbu pro pozemekč.1024 pro budoucí planovaný pečovatelský dům,z důvodu zamezení vzniku škod při zásahu do již hotových konstrukcí komunikací změna je zatříděna dle ustanovení §222 ,odst. 4 ZZVD			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem bez DPH:			88 603,05 Kč
přípočty celkem:			88 603,05 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání. porady/ ostatní, fotodokumentace, situace			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel Společnost Zátíší		07.06.2022	
projektant /AD/ -		07.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		10.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		10.06.2022	
- TDS		08.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	