

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML/0006/19 ve znění dodatků č. 1, 2, a 3 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **OZ**)
na stavbu

„SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, MOST EV.Č. 05730-3”

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 709 34 860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Sídlo: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Provozovna, doručovací adresa: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava - Výškovice
IČO: 27764613
DIČ: CZ 27764613
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
(dále jen **zhotovitel**)

Článek I.

1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.01.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0006/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru, k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 29.08.2019), dodatek č. 2 (dne 29.10.2020) a dodatek č. 3 (dne 25.11.2021; takto specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatků dále jen „**Smlouva**“). Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečními písmeny pro účely této dohody stejný význam, jaký jim určuje Smlouva.

1.2 Vzhledem k tomu, že:

- Z důvodu doposud neúspěšných jednání objednatele a obce Valašská Bystřice se dvěma spoluvlastníky pozemků dotčených Stavbou (p. Malinou a p. Halamíčkem) nedošlo k dohodě ve věci finálního umístění objízdné trasy a technologické lávky pro

přeložky sítí, a tím nemohlo být zhotovitelem dokončeno technické řešení Stavby, takže nemůže být podána žádost o zahájení společného řízení (o vydání Povolení);

- Z důvodu úmrtí jednatele a současně společníka zhotovitele, Ing. Pavla Kurečky, dochází k faktickému ukončení činnosti zhotovitele;

se strany dohodly na ukončení spolupráce dle Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, a to za podmínek blíže sjednaných v této dohodě.

Článek II.

- 2.1 Strany shodně konstatují, že do data uzavření této dohody zhotovitel zhotovil a objednateli předal tyto části Díla:
 - Inženýrsko-geologický průzkum – 2 paré, 1x CD (předávací protokol ze dne 29.4.2019),
 - Konečný návrh PD DUSP - 1 paré (předávací protokol ze dne 29.11.2019),
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 30.09.2022 níže uvedené výstupy z Inženýrské činnosti:
 - Originály vyjádření z dokladové části pro zajištění Povolení,
 - Uzavřené smlouvy o právu provést změnu stavby a souhlasy dotčených vlastníků pozemků
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 30.09.2022 CD či DVD s PD (ve stupni DUSP ve formátech .pdf, a .dwg nebo .dgn).
- 2.4 Nevyplyvá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti zhotovitele týkající se provádění Díla, výkonu Inženýrské činnosti a výkonu Autorského dozoru se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD nad rámec odst. 2.1 a 2.3 shora ani ve výkonu Inženýrské činnosti nad rámec 2.2 shora, autorský dozor dle Smlouvy nebude vykonáván.
- 2.5 Na části PD dle odst. 2.1 a 2.3 shora jakož i na výstupy z Inženýrské činnosti dle odst. 2.3 shora jakož i na všechny další případné části Díla anebo výstupy z Inženýrské činnosti, které byly zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku VIII. a článku IX. Smlouvy.
- 2.6 O předání a převzetí dokumentů (CD či DVD) dle odst. 2.2 a 2.3 shora bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“).

Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec toho, co již bylo objednatel zhotoviteli uhrazeno dle Smlouvy (pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zhotovitel není povinen z titulu této dohody již uhrazené platby vracet), uhradí objednatel zhotoviteli jako konečné a úplné vyrovnání za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za splnění závazků zhotovitele z odst. 2.2 a 2.3 shora částku ve výši 118 800,- Kč + DPH, tj. celkem **143.748 Kč** vč. DPH (dále jen „**Vypořádání**“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká zhotoviteli splněním jeho závazků z odst. 2.2 a 2.3 shora a oboustranným podpisem Předávacího protokolu.
- 3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatel a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

- 3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve Smlouvě.

Článek IV.

- 4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá ze stran.

Ve Zlíně dne 17.08.2022

V Ostravě dne 16.08.2022

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

.....
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o