



MMOPP00LRZX8

MMOPP00LRZX8

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 01.03.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„ZŠ Komárov – rekonstrukce“ - vybavení

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Moderní škola s.r.o.**
Sídlo: **K Rybníčkům 332, 747 81 Otice**
IČ: **28607376**
DIČ: **CZ28607376**
Datová schránka: **akdg7c6**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44394**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.03.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Komárov – rekonstrukce“ - vybavení (PID smlouvy: MMOPP00LRZ54) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah dílčích položek dodávaného vybavení v závislosti na potřebách provozu ZŠ.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.846.755,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- nová celková cena díla	2.846.755,40 Kč
- DPH 21 %	597.818,63 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	3.444.574,03 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet čtyři tisíce pět set sedmdesát čtyři a 3/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 10.08.2022, č. usnesení 4854/118/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 11. 08. 2022

V Oticích dne 16. 8. 2022

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele /

Moderní škola s.r.o.
K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
IČ:23607376, DIČ:CZ23607376

VYBAVENÍ ZŠ a MŠ Opava - Komárov

nábytek třídy, kanceláři, odborných učeben, ŠD, vybavení sociálních zařízení a chodeb, označení budovy, výdejní terminál,

Méněpráce

		2 846 755,40			3 444 574,03	
Celkem položky č. 1-129, 131-134						
Kancelář - m.č. 204						
39	Sestava stůlů do tvaru U - 2x stůl š. 170x68 cm, 2x stůl 120x68 cm, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, prac.deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	1	21,00	19 898,45	16 445,00	19 898,45
40	Kontejner zásuvkový s centrálním uzamykáním, rozměru 61x42x58 cm, pojízdný, LTD tl. 18 mm s ABS hranou	4	21,00	6 195,20	20 480,00	24 780,80
41	Skříňka na PC uzavřená – dekor – buk, rozměr 90cm x 90cm x 45 cm	2	21,00	5 930,21	9 802,00	11 860,42
42	Židle na plynovém pístu, černý nylonový kříž s kolečky, bez područek, čalounění látkou s odolností vůči prodření min. 150tis. cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg.	2	21,00	3 381,95	5 590,00	6 763,90
43	Skříň 180x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, střední a spodní části skříně, spodní část plně dvířka se zámkem, horní část prosklená se zámkem, obě části se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou.	2	21,00	9 554,16	15 792,00	19 108,32
44	Skříňový nástavec 60x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní, části skříně, dvoudvířka prosklená se zámkem, LTD tl. 18 mm s ABS hranou.	2	21,00	7 857,74	12 988,00	15 715,48
79	Skříň 90x90x43 cm s kovovou výztuhou z profilu 40x20 mm ošetřenou práškovou vypalovací barvou umístěnou v horní a spodní části skříně, dvoudveřová se 2 stavitelnými policemi, LTD tl. 18 mm s ABS hranou, rektifikační šrouby	1	21,00	5 930,21	4 901,00	5 930,21

81	Skříň 90x45x43 cm s kovovou výztuhou ve spodní a horní části, dvoudveřová, policová	1	4 084,00	21,00	4 941,64	4 084,00	4 941,64
84	Skříňka závěsná 60x90x30 cm, otevřená, policová,	1	3 754,00	21,00	4 542,34	3 754,00	4 542,34
						93 836,00	113 541,56
	Celkem po odečtení položek 39-44, 79, 81, 84					2 752 919,40	3 331 032,47

Vícepráce							
	Celkem po odečtení položek 39-44, 79, 81, 84					2 752 919,40	3 331 032,47
	Kancelář - m.č. 204						
45	Kuchyňská linka - sestava horních skříněk v90xš150xh30 cm - 1x skříňka š. 90 cm, dvoudveřová, 1x skříňka š. 60 cm, jednodveřová	1	7 100,00	21,00	8 591,00	7 100,00	8 591,00
	Kuchyňský dřez nerezový s odkapávačem vč. stojankové baterie TSV vč	2	5 250,00	21,00	6 352,50	10 500,00	12 705,00
	Stůl 120x60 cm, kovová podnož, prac.deska MDF tl. 18 mm	5	2 560,00	21,00	3 097,60	12 800,00	15 488,00
	Lavice jednomístná, výšk.stavitelná, koš, prac.deska MDF tl. 18 mm s PUR hranou, 70x50 cm, konstrukce plochoválné profily	5	3 170,00	21,00	3 763,10	15 550,00	18 815,50
	Dovybavení lezecké stěny	1	46 386,00	21,00	56 127,06	46 386,00	56 127,06
	Montážní a instalační práce	1	1 500,00	21,00	1 815,00	1 500,00	1 815,00
	Celkem vícepráce					93 836,00	113 541,56
	Celkem zakázka po započtení méněpráci a vícepráci - Kč					2 846 755,40	3 444 574,03

Rozdíl mezi smluvní částkou a částkou po odečtení méně a vícepráci	0,00	0,00
---	-------------	-------------

V Otčích dne 29.7.2022

KOLA s.r.o.
32, 747 81 Otice
IČ:22907519, DIČ:CZ22907376