

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo
Číslo objednatele: 2021/6
Číslo zhotovitele: 23-SOD-2021-035
ve znění dodatku číslo 1

čl. I. Smluvní strany

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Město Vrchlabí |
| Zastoupený: | [redacted], starosta města |
| Adresa: | [redacted] |
| IČO: | [redacted] |
| DIČ: | [redacted] |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| Číslo účtu: | [redacted] |
| Zhotovitel: | M - SILNICE a.s. |
| Sídlo: | [redacted] |
| Zastoupený: | [redacted], předsedou představenstva [redacted], místopředsedou představenstva |
| IČO: | [redacted] |
| DIČ: | [redacted] |
| Telefon: | [redacted] |
| Fax: | - |
| E-mail: | sever@msilnice.cz |
| http//: | www.msilnice.cz |
| Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele): | [redacted] |
| Bankovní spojení: | [redacted] |
| Číslo účtu: | [redacted] |

čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změny obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo jsou změnami de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Z důvodu předběžné opatrnosti smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle tohoto dodatku mohou být podřazeny rovněž pod ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), když se jedná o změny, které nemohl objednatel předem předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekračuje finanční limit stanovený shora uvedeným ustanovením Zákona. Nejedná se tedy o změnu podstatnou, která by vyžadovala provedení nového zadávacího řízení.

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo

5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem396.645,10 Kč bez DPH

Méněpráce: cena celkem304.578,50 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Původní cena díla dle SOD | 28.961.919,63 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 396.645,10 Kč bez DPH |
| Méněpráce | - 304.578,50 Kč bez DPH |
| Nově sjednaná cena díla | 29.053.986,23 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 6.101.337,11 Kč |
| Nově sjednaná cena díla celkem | 35.155.323,34 Kč vč. DPH |

7) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

8) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.

9) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Vrchlabí dne: 19.7.2022

V Hradci Králové dne: 1.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města Vrchlabí

.....
[redacted]
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
[redacted]
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.