

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**KERSON spol. s r.o.**

Se sídlem: č.p. 80, 517 93 Dobré

Zastoupená: panem █████, Jednatel

IČO: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700423943/2010

zapsán v OR, Krajský soud v Hradci Králové C 1585

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 34/2022 ze dne 8. března 2022**

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Modernizace stoupaček a páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“**

(dále jen „Smlouva“)

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany konstatují, že dílo bylo zhotovitelem dokončeno a předáno v termínu, který je ve Smlouvě sjednán, tedy dne 04.08.2022.

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran na provedení více a méně prací ve znění smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného změnového listu č.1 ze dne

29.07.2022 se mění sjednaná cena za provedení díla. Navýšení ceny bude pokryto ze smluvní rezervy, zbývající část rezervy bude tímto dodatkem ze smlouvy odečtena.

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 28.07.2022 a je upravená o více a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 ze dne 29.07.2022, který je přílohou této smlouvy.

**Více a méně práce:**

Dodatek č. 1 bez DPH	58.226,29	Kč
<u>DPH</u>	<u>12.227,52</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	70.453,81	Kč
Smluvní rezerva dle SOD bez DPH	130.000,00	Kč
<u>DPH</u>	<u>27.300,00</u>	<u>Kč</u>
Smluvní rezerva vč. DPH	157.300,00	Kč
Celková cena díla včetně rezervy bez DPH	1.063.711,29	Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	58.226,29	Kč
Odpočet rezervy pokrývající cenu dodatku bez DPH	-58.226,29	Kč
<u>Odečet zbývající části rezervy bez DPH</u>	<u>-71.773,71</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	991.937,58	Kč
<u>DPH</u>	<u>208.306,89</u>	<u>Kč</u>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.200.244,47</b>	<b>Kč</b>

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 97-5241/22 ze dne 08.08.2022.

Novém Městě nad Metují dne 08.08.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable, starosta

.....  
[redacted], jednatel