

**DODATEK č. 2 – 21/600/00646/02D (dále jen „dodatek“)**  
**ke smlouvě o dílo na akci „Elektroinstalace hala G, sklad Boskovice“ ze dne 08. 02. 2022**  
**(dále jen „smlouva“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**  
**se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4**  
**jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 GŘC – Hospodářské správy,**  
**pověření č.j. 38708/2022-900000-131 ze dne 29. 7. 2022**  
**IČ: 71214011**  
**DIČ: CZ71214011**  
**bankovní spojení: [redacted]**  
**č.ú.: [redacted]**  
**ve věcech technických zastoupená: [redacted]**  
**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**2. Zhotovitel: MM Grande s.r.o.**  
**se sídlem: Klíčová 1261/2d, 618 00 Brno**  
**zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti**  
**IČ: 29321671**  
**DIČ: CZ29321671**  
**bankovní spojení: [redacted]**  
**č.ú.: [redacted]**  
**ve věcech technických zastoupený [redacted]**  
**Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,**  
**vložka 77783**  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

**II.**  
**Předmět dodatku**

2.1. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění:

- a) Rozsah díla tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tak, jak je specifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku nazvané jako „Položkový soupis vícepráce/méněpráce ze dne 11.8.2022“, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a tím i shora uvedené smlouvy.
- b) Cena za dílo uvedená v čl. IV. odst. 4.1. smlouvy tak, že celková cena díla podle tohoto dodatku činí:

Cena bez DPH.....602 053,50 Kč

DPH ve výši 21 %.....126 431,20 Kč

Cena vč. DPH.....728 484,70 Kč

Slovy: sedm set dvacet osm tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů.

2.2. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv tento dodatek zašle objednatel, a to ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.

3.5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – „Změnový list č. 1“ ze dne 11.08. 2022;

Příloha č. 2 – „Položkový soupis vícepráce/méněpráce“ ze dne 11.08. 2022.

V případě rozporu mezi dodatkem a jeho přílohami má přednost vlastní text dodatku.

3.6. Smluvní strany níže podpisy oprávněných osob stvrzují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn pod nátlakem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se smluvní strany řádně seznámily s jeho obsahem, že tomuto obsahu porozuměly a že proti němu nemají žádných výhrad.

V Praze dne: 17 -08- 2022

V Brně: 11.8.2022

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

[Redacted signature area]

ředitelka odboru 13 – Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel

MM Grande s.r.o.  
Klíčova 1261/28  
618 00 Brno  
IČ: 2932167

[Redacted signature area]

jednatel společnosti  
MM Grande s.r.o.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

	Objednatel:	GŘC, Budějovická 140, Praha
	Zhotovitel:	MM Grande
	Název zakázky:	Rekonstrukce elektroinstalace
	Číslo zak. obj.	21/600/0646,
	Číslo zak. zhot.	Z022-001

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 1**

ČÍSLO/REVIZE:

01/2022

**NÁVRH ZMĚNY**

<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Vyčíslení vícepráce a méněpráce
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>	Práce dle skutečného zjištění a provedení při realizaci díla
<b>ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:</b>	
<b>ODKAZ NA PŘÍLOHY KE ZL:</b>	Příloha č.1 – Položkový soupis vícepráce a méněpráce k 11.08.2022

**POPIS ZMĚNY – PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ:**

Méněpráce:

Odpočteny položky, které nebyly použity při realizaci díla- kabelový žlab plný, trubka tuhá.

Vícepráce:

Doúčtovány kabely dle skutečného provedení. El. Krabice a zásuvky, které nebyly zahrnuty v PD. Cena dveří byla navýšena o dodání okna, nadsvětlíku. Přidány položky drátěné žlaby – náhrada za plné, prodlužovací kabely k využití nabíjení EE vozíku a náklady na dopravu, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr.

Souhrn vícepráce a méněpráce

Nerealizované práce (méněpráce): 91.495,00 Kč

Potřebné práce (vícepráce): 83.548,45 Kč

Celkem změna (vícepráce a méněpráce): 175.043,45 Kč (28,7 %)

Celková cena za dílo se tímto změnovým listem mění na částku 602.053,50 Kč bez DPH, tj. 728.484,70 Kč vč. DPH.


**POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:**

<b>VLIV NA CENU:</b>	Ne <input type="checkbox"/>	Ano: <input checked="" type="checkbox"/>	<b>-9.615,00 Kč</b>
----------------------	-----------------------------	--	---------------------

<b>PROCENTUÁLNÍ NAVÝŠENÍ/PONÍŽENÍ OPROTI CENĚ DLE SOD:</b>	<b>-1,3 %</b>
--	---------------

<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>
	Vliv na datum dokončení a předání díla:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano: <input type="checkbox"/>

<b>PŘEDAL:</b>	MM Grande s.r.o.	<b>DATUM VYSTAVENÍ:</b>	11.8.22	Podp.	
<b>PŘEVZAL:</b>	.GŘC	<b>DATUM PŘEVZETI:</b>	11.8.22	Podp.	

**SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE ve věcech technických (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)****AUTOR:** Schvaluji bez připomínek Mám následující připomínky:**DATUM PŘEDÁNÍ ODPOVĚDI:**

Podpis odpovědné osoby

**Položkový soupis vícepráce/méněpráce z 11.8.2022**

**Název akce :** REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE HALY G V AREÁLU SKLADU BOSKOVICE, CHRUDICHROMSKÁ 2049

**Zhotovitel:** MM Grande s.r.o., Klíčová 126/2d, 618 00 Brno  
IČO: 29321671, DIČ: CZ29324671

**Část:** Položkový soupis vícepráce/méněpráce

**Stupeň:** Dodatek č.2 ke SOD 21/600/0646 - Příloha č. 2

**Objednatel:** Generální ředitelství cel, Budějovická 138/77, 140 00 Praha  
IČO: 71214011

**Rekapitulace rozpočtů**

**Odpočet** -91 495,00 Kč  
**Přípočet** 83 548,45 Kč

**CELKEM bez DPH :** -7 947 Kč

<b>Daň z přidané hodnoty</b>		základ	
DPH celkem	21 %	-7 946,55	-1 668,78 Kč
<b>DPH celkem</b>			<b>-1 668,78 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>			<b>-9 615 Kč</b>

Rozpočet číslo R2022-0613

**Část: Odpočet****REKAPITULACE**

Dodávky -91 495,00 Kč  
**Celkem bez DPH** -91 495,00 Kč

**VÝKAZ VÝMĚR**

Dodávky a montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>*ŽLABY vč. ÚCHYTŮ A VŠECH DÍLŮ</b>				
KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ 100/50	-45	m	390,00 Kč	-17 550,00 Kč
KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ 62/50	-185	m	345,00 Kč	-63 825,00 Kč
<b>*TRUBKY vč. PŘÍCHYTEK A KOTVENÍ</b>				
TRUBKA TUHÁ PVC ?16mm	-180	m	38,00 Kč	-6 840,00 Kč
TRUBKA TUHÁ PVC ?36mm	-40	m	82,00 Kč	-3 280,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>-91 495,00 Kč</b>

Rozpočet číslo R2022-0614

**Část: Přípočet****REKAPITULACE**

Dodávky 83 548,45 Kč  
**Celkem bez DPH** 83 548,45 Kč

**VÝKAZ VÝMĚR**

Dodávky a montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
<b>*ŽLABY vč. ÚCHYTŮ A VŠECH DÍLŮ</b>				

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 100/50	25	m	384,00 Kč	9 600,00 Kč
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ 50/50	95	m	340,00 Kč	32 300,00 Kč
<b>*KRABICE NEVÝBUCH, vč.montáže</b>				
Krabice rozbočovací nevýbuch Generi	6	ks	2 635,40 Kč	15 812,40 Kč
<b>*DVEŘE</b>				
Změna v provedení osazených dveří (cenový rozdíl)	1	ks	14 366,00 Kč	14 366,00 Kč
<b>*Kabely vč.montáže</b>				
Kabel CXKH-R-J 3X1,5 (3C x 1,5)	31	m	54,00 Kč	1 674,00 Kč
Kabel CXKH-R-J 3X2,5 (3C x 2,5)	27	m	66,00 Kč	1 782,00 Kč
<b>*Prodlužovací přívody, vč.montáže, zapojení</b>				
Kabel H05RR-F 5Gx4 (CGSG)	3	m	107,00 Kč	321,00 Kč
ZÁSUVKA SPOJ. 432EC6, 3P+N+E, 32 A, 415V, IP44	1	ks	399,13 Kč	399,13 Kč
Kabel H05RR-F 3Gx1,5 (CGSG)	3	m	25,00 Kč	75,00 Kč
ZÁSUVKA SPOJ. 216EC6, 2P+E, 16A, 250V, IP44	1	ks	250,92 Kč	250,92 Kč
Vícepráce nespecifikované ceníkem	4	h	350,00 Kč	1 400,00 Kč
Doprava	348	km	16,00 Kč	5 568,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>83 548,45 Kč</b>

Celková cena za dílo dle SOD z 8.2.2022	610 000,00 Kč	128 100,00 Kč	738 100,00 Kč
<b>Celková cena za dílo vč.vícepráce/méněpráce</b>	<b>602 053,50 Kč</b>	<b>126 431,20 Kč</b>	<b>728 484,70 Kč</b>



MM Grande  
Klíčova 126  
618 00 Brno  
IČ: 293

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011