

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5-2022-514201
(dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

Sídlo: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové
Adresa: **Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové**
Zastoupený: Dipl.-Ing.et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky
Hradec Králové
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing.et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky
Hradec Králové
v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Pavlová, Pobočka Hradec Králové
Tel.: +420 xxxxxx
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, odpovědný projektant
Tel: xxxxxxxx
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz
IDDS: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 8321
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5-2022-514201 (č.j. zhotovitele 003 30/22) na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD – Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem“, R 192 – Cesta C05 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička n. Labem.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání Díla (DSP+DPS) u R 192 – Cesta C05 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička n. Labem.

Důvody pro vypracování Dodatku č. 1:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění s ohledem na nepředvídatelnou nutnost opakovaného projednávání sporných požadavků správců sítí vedoucí k revizi jimi stanovených podmínek ve prospěch technického řešení díla a na to navazující nedokončené vyjadřovací procesy orgánů státní správy, které zhotovitel zahájil. Jedná se o důvody nezaviněné ze strany zhotovitele a proto se objednavatel se zhotovitelem dohodli, za účelem získání všech potřebných kladných vyjádření a stanovisek, na posunutí termínu předání plnění veřejné zakázky. Termín odevzdání projektové dokumentace bude posunut o 2 měsíce, tj. do 24.10.2022.

Čl. I

Termín plnění díla

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. III. Termín plnění, bod 3.1.3. Smlouvy o dílo.

Původní termíny uvedené ve Smlouvě o dílo

3.1.3. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

24.8.2022

3.1.4. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové termíny ve znění Dodatku č. 1:

3.1.3. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven:

do 24.10.2022

3.1.4. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- 2.2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl sepsán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle do registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové dne 17. srpna 2022

Ve Vysokém Mýtě dne 17.8.2022

.....
objednatel
Dipl.- Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
vedoucí Pobočky Hradec Králové

.....
zhotovitel
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti