

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/SoD/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: JANKOSTAV s.r.o.
Adresa: Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 22270

Zastoupen: starostkou městského obvodu
Jolanou Kavalkovou

Zastoupena: jednatelem Bc. Lukášem Jankem,
MBA

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Dodatek se uzavírá z důvodu změny ceny díla na základě provedení prací nad rámec zadání a prací pod rámec zadání.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu „**Rekonstrukce MK ul. Bezová**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby, kterou vypracovala společnost VS Projekt, s.r.o., IČ 25385054, se sídlem Na Obvodu 1100/45, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v květnu 2021, číslo zakázky 21/015 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních, opatřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, správních orgánů a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání přípravy stavby.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.949.277,14 Kč
DPH 21 %	619.348,20 Kč
Cena včetně DPH	3.568.625,34 Kč

Cena víceprací	978.997,91 Kč
DPH 21 %	205.589,56 Kč
Cena včetně DPH	1.-184.587,47 Kč

Cena méněprací	- 744.524,41 Kč
DPH 21 %	- 156.350,12 Kč
Cena včetně DPH	- 900.874,53 Kč

Cena včetně dodatku	3.183.750,64 Kč
DPH 21 %	668.587,64 Kč
Cena včetně DPH	3.852.338,28 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je rekapitulace víceprací a méněprací ze dne 15.08.2022 (příloha č. 1 této smlouvy).

čl. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 764/10M ze dne 16. srpna 2022. Stejným usnesením byla starostka MOb Martinov zmocněna k jejímu podpisu..
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.**
4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

Za objednatele

Datum: 18.08.2022

Místo: Ostrava – Martinov

ELEKTRONICKY PODEPSÁNO

Jolana Kavalková
starostka

Za zhotovitele

Datum: 17.08.2022

Místo: Ostrava – Kunčice

ELEKTRONICKY PODEPSÁNO

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Rekapitulace víceprací a méněprací

5327 - Bezová - Martinov						
<u>VÍCEPRÁCE</u>				vícepráce		
				978 997,91		
PČ	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	cena Kč bez DPH	
	<u>OBRUBY</u>					
	<u>ACO DRAIN</u>					
	<u>OPĚRNÁ STĚNA</u>					
	<u>žlaby</u>					
	<u>BOURÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA</u>					
	<u>ULIČNÍ VPUSTĚ</u>					
	<u>PŘIDRUŽENÉ PRÁCE</u>					
	<u>ASFALTY</u>					
	<u>PALISÁDY, OBRUBY, GEO MŘÍŽE</u>					
<u>MÉNĚPRÁCE</u>				méněpráce		
				-744 524,41		
PČ	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	cena Kč bez DPH	
	<u>OBRUBY</u>					
	<u>ACO DRAIN</u>					
	<u>OPĚRNÁ STĚNA</u>					
	<u>žlaby</u>					
	<u>BOURÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA</u>					
	<u>ULIČNÍ VPUSTĚ</u>					
	<u>PŘIDRUŽENÉ PRÁCE</u>					
	<u>ASFALTY</u>					
	<u>PALISÁDY, OBRUBY, GEO MŘÍŽE</u>					