


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/98/PIM ze dne 26.1.2022 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: STAV-AGENCY s.r.o.
Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO: 25482505
DIČ: CZ25482505
Č. účtu: 
Zastoupen
Ve smluvních a 
Technických věcech
Za zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 2.1 - Vymezení díla na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla v čl. IV., odst. 4.1. - Cena a platební podmínky. Navýšení rozpočtu je uvedeno a okomentováno ve změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 5.1.2022 podané v rámci veřejné zakázky, nového rozpočtu, který je součástí dodatku č.1 a změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku:

Nová cena díla:

Původní cena (smlouva o dílo + dodatek č.1)	4 334 35,82
Cena dodatku č. 2 bez DPH	121 261,06
Nová cena celkem bez DPH	4 455 796,88
DPH 21%	935 717,34
Nová cena celkem včetně DPH	5 391 514,22

III.

Výkon technického dozoru na stavbě pro investora provádí firma PROFES PROJEKT spol. s r.o., IČ 46506942, zastoupená [redacted] kteří mají právo provádět zápisy do stavebního deníku.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


Příloha: Změnový list č.1

Ve Stráži nad Nisou, dne: 15 -08- 2022

V Turnově dne: 15 -08- 2022

Zhotovitel:

Objednatel:



Název projektu: **“Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově“**
je pouze rekonstrukce střechy - část B

Z m ě n o v ý l i s t č . 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/22/886/KAZ ze dne 14.06.2022 a dodatkem č.1.

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**

A. V PD je navrhovaná skladba střechy:

- foliová krytina PVC-P k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm
- netkaná textilie ze 100% polypropylenu, separační vrstva 300g/m²
- konstrukce z OSB desek tl. 24mm (P+D desek s lepenou hranou)
- stávající konstrukce krovu (krokve)

Navrhujeme přidáním další vrstvy hydroizolace z důvodu postupného zakrývání demontované střechy, protože separační folie z PP je nedostačující. Navrhujeme přidat vrstvu z asfaltového modifikovaného samolepícího pásu 3mm.

Toto opatření zajistí, aby nedošlo během případné bouřky k poškození a protečení do demontované střechy a aby nedošlo k poškození krovu, a interiéru.

B. V PD navržená výměna háků a žlabu na čelní fasádě by zapříčinila částečné poškození již hotové fasády na římse. Kontrolou stávajících háků a žlabů bylo zjištěno, že jsou v pořádku a není potřeba je měnit. Celý detail byl konzultován s projektantem a bude upraven dle jeho požadavků.

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**


Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD a dod.č.1, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS .

Cena dle SoD	4 334 535,82	5 244 788,34
Dodatek č. 1	121 261,06	146 725,88
Nová cena	4 455 796,88	5 391 514,22

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace nemá vliv na termín dokončení, ale má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Stráži nad Nisou dne: 27.7.2022


Za zhotovitele:



4. Stanovisko technického dozoru investora (TDI)

Souhlasím.


V Turnově dne: 27.7.22



5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Souhlasím

V Ohrazenicích dne 27.7.2022



6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo 1		
Identifikace akce		
Název akce:	Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově	
Objednatel:	Město Turnov	
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.	
Projektant:	ACTIV Projekce s.r.o.,	
Předmět změnového listu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
Zdůvodnění změny :		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Projektant zpracoval detail okapové hrany. Mailem byl rozeslán dne 21.7.2022.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ne		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		182 577,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	61 316,43 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		121 261,06 Kč
DPH:		25 464,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		146 725,88 Kč
Zpracovatel rozpočtu: STAV-AGENCY s.r.o., IČ: 25482505		

1

Stavba:	Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově
Objednatel:	Město Turnov
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o.
Projektant:	ACTIV Projekce s.r.o.,

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million. The number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million. The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million.

Celkem změnový list

182 577,49

[illegible]

1

Stavba:

Oprava střechy část „B“ gymnázia v Turnově

Objednatel: Město Turnov

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.,

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Celkem změnový list

-61 316,43