



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/Mal/000173/SML

číslo 2022/Mal/000173/SML/1

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Veden u Živnostenského úřadu Frýdek – Místek, č. j. 01/1/10030A
Spojení (telefon, email)

Václav Milata

Komenského 786, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant
Václavem Milatou
42875595
CZ510911331

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 11.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/Mal/000173/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Výměna páteřního rozvodu ÚT a kanalizace v kolektoru ZŠ Náměstí T.G. Masaryka 1260, Frýdlant n. O.“.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce. Vícepráce vznikly částečně na základě požadavku investora, částečně jako řešení vzniklých situací na stavbě, v méněpracích jsou odečteny neprovedené práce, vzniklé záměnou materiálů a

technologie. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna termínu dokončení díla.

II. Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu II. SoD, odstavce 1., se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH: | 2.134.565,81 Kč |
| Cena víceprací-SO Technické chodby-TZB (ÚT) dle dodatku č. 1 bez DPH: | 543.480,40 Kč |
| Cena méněprací-SO Technické chodby-TZB (ÚT) dle dodatku č. 1 bez DPH | 308.582,20 Kč |
| Cena méněprací-SO Kanalizace dle dodatku č. 1 bez DPH | 11.476,00 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH celkem: | 2.357.988,01 Kč |
| DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 1: | 495.177,48 Kč |
| Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 s DPH: | 2.853.165,49 Kč |

Zhotovitel je plátcem DPH

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.“

III. Místo a doba provedení díla

Znění bodu III. SoD, odstavec 4., se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě:

- část D.1.4.2 zdravotníka nejpozději do 15.08.2022
- **kompletní provedení díla nejpozději do 16.09.2022**

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 08.08.2022, usnesením č. 94/7.4

Příloha

položkové rozpočty víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 18.08.2022

Ve Frýdlantu n. O. dne: 16.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Václav Milata