



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2022 č. SML 2022/046

uzavřená dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic odboru investic a správy majetku

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic odboru investic a správy majetku

IČ: 00231151
Telefon: +420 244 028 111
E-mail: podatelna@praha12.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXX/0800
Webové stránky: <https://www.praha12.cz/>
Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost GEOSAN - NEPRO Mydlinky“

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oba na základě plné moci
Zastoupena v případě elektronického podpisu: paní Vlastou Končelovou, pověřenou osobou, na základě pověření

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
V zastoupení: Ivan Havel, výkonný ředitel, a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na základě plné moci
v případě elektronického podpisu: Vlasta Končelová, pověřená osoba, na základě pověření
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na základě plné moci
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel, oba na základě plné moci
IČ 281 69 522
Telefon: +420 XXXXXXXX

E-mail: obchod@ggcz.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX
Webové stránky: www.geosan-group.cz
Datová schránka: i7vcy29

Druhý společník: NEPRO stavební a.s.

Sídlo: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice
V zastoupení: Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva
IČ: 273 42 093
Telefon: +420 XXXXXXXXXXXX
E-mail: info@nprostavebni.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX/0100
Webové stránky: www.nprostavebni.cz
Datová schránka: waipw59

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2022/046

ze dne 04.04.2022 (dále jen „**Smlouva**“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vyvstali v průběhu realizace díla. Dodatečné práce se týkají změny technologie provádění založení objektu oproti původní projektové dokumentaci. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných prací činí částku 1.073.823,82 bez DPH.

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění bod 3.2. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

Cena díla bez DPH	107.686.410,82 Kč
DPH	22.614.146,27 Kč
Cena díla včetně DPH	130.300.557,09 Kč

b) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.3.

smlouvy. **Termín dokončení díla se tímto Dodatkem prodlužuje do 20.07.2023.**

- c) Zhotovitel prohlašuje, že v návaznosti na prodloužení termínu dokončení díla umožní zástupcům objednatele vstup do objektu mateřské školy Mydlinky před dokončením a předáním díla za účelem zaměření zejména interiéru a zařizovacích předmětů.
- d) Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude nově veden pouze v elektronické podobě ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- e) Předmět díla mateřská škola Mydlinky, není určen k uskutečňování ekonomických činností objednatele, z tohoto důvodu není osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, **a proto se ruší bod 3.17. Smlouvy o přenesené daňové povinnosti.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha: Změnový list č. 1 včetně komentáře a výkazu výměr

- c) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne _____

V Praze dne _____

.....
městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec
starosta

.....
**„Společnost GEOSAN – NEPRO
Mydlinky“**
Vlasta Končelová
pověřená osoba