

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO DS202200124

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : LT-BAU s.r.o.
Zastoupený : Tomášem Chromým, jednatelem
Sídlo : Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
IČ : 28703995
DIČ : CZ28703995

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 22. 3. 2022 na stavbu „**Výměna oken na budově č. p. 892 Masarykova, Roudnice nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Dále z důvodu dovolené nájemce a neumožnění montáže 2 ks oken v přízemí se prodlužuje termín dokončení o 14 dní.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 1, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek II. Doba plnění, bod 2.1., a to následovně:

Zahájení realizace díla:	28. 3. 2022
Kompletní dokončení díla do:	25. 7. 2022

b. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 22.000,00 Kč bez DPH, tj. 25.300,00 Kč vč. DPH.

Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, doplněný o změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí 865.292,98 Kč

Hodnota DPH činí 129.793,95 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH činí 995.086,93 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 323/2022 ze dne 3. 8. 2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne
17.8.2022

Zhotovitel:

V Litoměřicích dne 15.08.2022

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Tomáš Chromý
jednatel společnosti LT-BAU s.r.o.

