

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavírají účastníci Smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.**
se sídlem: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou
IČO: 63322528
DIČ: CZ 63322528
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel. č. / e-mail: + 420 733 605 990, miroslava.wrzecka@stservis.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
Zapsaná: OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 13456
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**
se sídlem: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice
zastoupený: Rudolfem Cieślarem, jednatelem
IČO: 25855247
DIČ: CZ25855247
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel. č. / e-mail: 558362389; info@berndorf-bazeny.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
zapsaný: OR vedeném u Krajského soudu KS v Ostravě oddíl C, vložka 22383
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Preambule

1. Strany dohody potvrzují, že dne 12. 08. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jehož předmětem byla realizace díla „**Rekonstrukce bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu**“ (dále jen „Smlouva“). Dílo mělo být realizováno do 230 dnů od předání staveniště. Realizace díla byla dále upravena Dodatkem č. 1 ze dne 26. 11. 2021, kterým došlo k navýšení ceny díla v důsledku víceprací a Dodatkem č. 2 ze dne 04. 04. 2022, kterým došlo k prodloužení realizace díla o 24 dní.
2. Objednatel je veřejným zadavatelem podle § 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. V průběhu realizace díla a po uzavření Dodatku č. 1 a č. 2 se vyskytly další vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 2-17, které tvoří přílohu č. 1 této Dohody.
4. Realizace díla byla ukončena v souladu v termínu stanoveném v Dodatku č. 2. Zhotovitel však v době ukončení a předání díla nebyl schopen vyčíslit ceny jednotlivých víceprací a méněprací. Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem a objednatelem v průběhu realizace díla. Vyčíslení víceprací a méněprací bylo rovněž odsouhlaseno technickým dozorem objednatele před uzavřením této dohody.

5. Strany se proto dohodly na uzavření této dohody o narovnání, která reflektuje změnu ceny díla a narovnává tak práva a povinnosti mezi stranami, které se uskutečnily, avšak nejsou písemně podchyceny v dodatku ke smlouvě podepsané oprávněnými zástupci stran.
6. S ohledem na vznik sporných práv, povinností a závazků v souvislosti s plněním smlouvy, se strany rozhodly uzavřít tuto dohodu o narovnání, kterou chtějí nahradit dosavadní sporné nároky, práva a povinnosti, novými, jak jsou uvedeny dále. Všechna ostatní ujednání smlouvy, zejména ustanovení o běhu záručních lhůt, sankční ujednání a odpovědnosti za vady díla, zůstávají v platnosti a nezměněna.

Článek II. Narovnání nároků

V zájmu narovnání sporných jednání mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k jednání, přičemž výsledkem jednání stran je uzavření této dohody. Strany ujednávají, že jednání uvedená níže se činí nespornými a narovnávají se takto.

1. **Narovnání rozsahu a ceny díla po provedení uvedených změn ;**

Strany prohlašují, že nová cena díla činí:

Nová Cena díla:

Celková cena bez DPH: 59.466.165,89 Kč

DPH: 12.487.894,84 Kč

Celková cena s DPH: 71.954.060,73 Kč

Uvedené navýšení ceny díla vyplývá z přílohy č. 1 této smlouvy – změnové listy č. 2 až č. 17.

Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Jsou splněny zákonné podmínky tohoto ustanovení - nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je splněn i finanční limit u této zakázky na stavební práce, která není koncesí a sice, že hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Článek III. Účinky narovnání

Strany se současně dohodly, že ostatní ustanovení, práva a povinnosti budou postupovat dle původní smlouvy. Cena víceprací bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené po uzavření této dohody.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze stran.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu dohody oběma stranami. Dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
4. Strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této dohody a všech údajů uvedených v této dohodě a jejich případných přílohách v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma jejími stranami.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této dohody nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této dohody. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dohody, jež pozbyla platnosti.

Příloha č. 1 – změnové listy č. 2 - 17

Ve Valašském Meziříčí dne: 17.8.2022

V Bystřici dne:17.8.2022

.....

ST SERVIS s.r.o.
Miroslava Wrzocká, jednatelka
-objednatel-

.....

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Rudolf Ciešlar, jednatel
-zhotovitel-