

Změnový list

**Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE
VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ – ZL Č. 14**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel: ELI úpravy
rozvaděčů,
průchodky,
ovládací a řídicí
kabely – Úprava
původní PD

Elektroinstalace – úpravy rozvaděčů, průchodky – Chyba projektu, ovládací a řídicí kabely – Požadavek Investora, Chyba projektu

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Průchodky				21.890,-	
Úprava rozvodnice – investorovi nebude účtováno				0	
Ovládací a řídicí kabely				102.643,40,-	
cena celkem bez DPH				124.533,40	
upravená cena bez DPH				124.533,40	

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum : 12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum : 17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum : 17.8.2022