

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE
VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 17**

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel:

Požadavek
investora –
Založení
trávníku, Zemní
práce NN,
Zámková dlažba,
Přeložka
vodovodu atd.

Založení trávníku, Zemní práce NN, Položení zámkové dlažby, Přeložka vodovodu, Hasící přístroje, vrtání strojevna, impulzní měřič, Ochranný nátěr bet. Kcí, monitoring kanalizace, Odpočet dveří So02–
Požadavek investora, Chyba projektu, Požadavek VAK

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
Založení trávníku				250.628,78	
Zemní práce NN				21.783,60	
Položení zámkové dlažby				127.176,78	
Přeložka vodovodu				32.021,08	
Hasící přístroje				4.716,00	
Vrtání strojevna				2.567,20	
Impulzní měřič				30.317,00	
Ochranný nátěr betonu				99.702,00	
Monitoring kanalizace				3.032,91	
Odpočet dveří				-7.599,80	
cena celkem bez DPH				564.345,55	
upravená cena bez DPH				564.345,55	

ZA ZHOTOVITELE: Jakub Misiarz

Datum :
12.07.2022

ZA TDI : Ing. Pavel Tydlačka

Datum :
17.8.2022

ZA OBJEDNATELE: Miroslava Wrzecká

Datum :
17.8.2022