

## Přehled změn a dodatků

Název akce:	MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V711000009
Název veřejné zakázky:	MZM Brno, stálá expozice - loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	74 648 271,63 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	změna typů dveří	1	43 932,57				43 932,57						
2	změna typu radiátorů v kapli	1	-136 714,89							320 954,89	184 240,00		
3	revizní dvířka	1	18 808,27								18 808,27		
4	kamenný obklad	1	37 858,69							53 224,81	91 083,50		
5	SDK podhled	1	50 364,23				50 364,23						
6	nivelační stěrka	1	31 723,68				31 723,68						
7	doplnění čerpadel v 3.NP a úprava rozvodů kondenzu	1	163 039,20								163 039,20		
8	úprava sociálního zázemí	1	84 417,92			12 824,87	97 242,79						
9	gajgry	1	-58 779,98							82 713,53	23 933,55		
10	doplnění rozvaděče	1	110 000,17							14 380,00	124 380,17		
11	EPS - kabeláž	1	21 857,50								21 857,50		
12	AV - technika	1	96 750,93				96 750,93						
13	doplnění zásuvek v kapli	1	30 573,33						30 573,33				
14	scénické stavby - L	1	64 656,52			848 945,10	913 601,62						
15	scénické stavby - E	1	-38 679,70			1 082 319,60	1 043 639,90						
16	odhlučnění VZT jednotky	1	31 781,60						31 781,60				
17	sadové úpravy + odpočet	2	-54 514,00			203 674,00	149 160,00						
18	mobilní zvlhčovače	2	-323 910,00							323 910,00			
19	VCP - ASŘ	2	96 367,46								96 367,46		
20	faincoily - zakrytí	2	72 000,00						72 000,00				
21	OT - přípojky	2	39 400,00								39 400,00		
22	AV technika	2	52 650,94				52 650,94						
23	těsnění vitrín	2	44 400,06						44 400,06				
24	doplnění regulačního ventilu	2	67 471,20								67 471,20		
25	VZT - dopojení vodních výměníků	2	31 870,32								31 870,32		
26	kaple - restaurátorské práce	2	0,00							641 700,00	641 700,00		
	<b>CELKEM</b>		<b>577 326,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 763,57</b>	<b>2 479 066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178 754,99</b>	<b>1 436 883,23</b>	<b>1 504 151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CELKEM (v %)</b>		<b>0,77%</b>	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

## Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	74 648 271,63
Dodatek č. 1	551 590,04
Dodatek č. 2	25 735,98

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
<b>6,20%</b>	<b>0,24%</b>	<b>3,94%</b>	<b>1,03%</b>

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	<b>Realizační cena CELKEM vč. změn</b>		<b>75 225 597,65</b>										

Verze dokumentu: #ODKAZ!