

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200038
na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119160012, 119170006

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200038 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši 266 041,77 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 2	1 - Oprava LB, ř. km 49,830 - 50,050	266 041,77 Kč
CELKEM:		266 041,77 Kč

Dále se v předmětu smlouvy upravuje rozsah díla akce č. **119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050**. Vyjma již provedených stavebních prací a očištění dlažeb, které byly předmětem Změnového listu č. 2, se z důvodu výskytu skryté překážky nebude v realizaci této akce pokračovat. Částka, která nebude v rámci této akce vyfakturována, činí **5 110 888,67 Kč** bez DPH.

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text odst. 5.1. se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 6. 2020, změnovými listy č. 1 a 2. Od celkové ceny se dále odečítají neprovedené stavební práce a následná péče ve výši 5 110 888,67 Kč bez DPH. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 13 119 320,60 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši **266 041,77 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 2 v celkové výši - **5 110 888,67 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **8 274 473,70 Kč**,

slovy: osm milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých sedmdesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 2 řeší odstranění vrstvy zeminy, očištění nalezeného původního opevnění, které bylo ukryté pod vrstvou zeminy zarostlé křovinami a zajištění sjezdu ze silničních panelů do koryta řeky na počátku úpravy.

Zhotovitel stavby po odstranění porostů a započetí zemních prací zjistil, že se pod vrstvou přibližně 0,3 m zeminy nachází původní opevnění, které je v délce cca 75 m zachovalé. Na kontrolním dni stavby dne 25. 8. 2021 bylo projednáno, že stávající dlažba je

v odpovídajícím technickém stavu a bude v délce cca 75 m zachována (přibližně ř. km 49,943 – ř. km 50,022).

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200038 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
funkce