

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00018
Číslo smlouvy stavebníka: 149670
Číslo dodatku stavebníka: 155624

SAP S/4 Hana: 8030002957
Registr smluv: ANO

DODATEK č. 1
ke



Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2022/00018

*ku sml. č. 357/22
1896*

CETIN a.s.

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, manažerem, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(„CETIN“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

zastoupený Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmána
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **VPI/MJ/2022/00018** uzavřené mezi smluvními stranami dne 28.1.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu dle čl. II tohoto Dodatku. Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením „VPIC III_40618 Telč, JI, ul.Radkovská“.

II. Výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu

- 2.1 V souladu s ustanovením čl. 5.3 Smlouvy společnost CETIN oznámila dne 20.7.2022 Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a předala Projekt. Výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí **464.054,- Kč** (slovy: čtyři sta šedesát čtyři tisíc padesát čtyři korun českých). Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany potvrzují a souhlasí, že výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu je cenou stanovenou dle Projektu ke dni 20.7.2022, a že skutečná výše nákladů za Překládku bude uplatněna až po jejím dokončení, dle skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů.

III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se uzavřít s CETINem nový Dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu

CETIN:


11.08.2022

V Brně dne _____


Stavebník:

V Jihlavě dne 17.8.2022

V Jihlavě dne _____



CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
manažerem, Výstavba a údržba fixní sítě
Morava jih



Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084083

212


Kraj Vysočina
Jihlava 1382/57, 586 01 Jihlava

46

Specifikace Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.07

Položková : 2022.08

Název stavby: VPIC III_40618 Telč, JI, ul.Radkovská

Číslo SPP prvku: 11010-107371

Zhotovitel PD: Zlinprojekt, a.s.

KPO: Roman Vlk

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	77 370,41 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	105 254,73 Kč
MONTÁŽ	92 090,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	9 457,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	19 542,60 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	149 772,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 000,00 Kč

Celkové náklady: 464 054,04 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 356 247,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 107 807,04 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 184,06 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	22425.40 JV	22 425,40 Kč
	zona 1, 206 m			
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	12566.16 JV	12 566,16 Kč
	OK 699.071			
957746		Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 234,79 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	35960.00 JV	35 960,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	86.00 m	1 785,36 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	12400.00 JV	12 400,00 Kč
	Ruční výkop ve stávající kabelové trase			
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	158.00 m	9 623,78 Kč
955552 S		Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	250.00 m	4 500,00 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	85.00 m	51 425,00 Kč

955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	131.00 m	22 669,55 Kč	
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	206.00 m	2 851,04 Kč	
MONTÁŽ				
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	40.00 m	1 426,80 Kč	
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	108.00 m	2 666,52 Kč	
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	120.00 m	6 073,20 Kč	
958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks	7 632,96 Kč	
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 426,88 Kč	
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	348.00 ks	14 320,20 Kč	
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	348.00 ks	9 549,12 Kč	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	8.00 ks	768,24 Kč	
954998 S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	20.00 ks	274,20 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	35.00 ks	1 200,15 Kč	
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 920,78 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 303,38 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	8.00 m	186,56 Kč	
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	8.00 m	335,20 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	28.00 m	806,68 Kč	
954980 S	Překládka trubky úložné	120.00 m	2 161,20 Kč	
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	37200.00 JV	37 200,00 Kč	
Rozpočtová rezerva				
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	170.00 m	3 347,30 Kč	
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 109,79 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 456,04 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 019,10 Kč	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	11000.00 JV	11 000,00 Kč	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 283,46 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 240,04 Kč	
POPLATKY				
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000,00 Kč	
Poplatek UR				
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	85.00 ks	3 403,40 Kč	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	46.00 m	186,76 Kč	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	395,25 Kč	
300120 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	12.00 m	1 557,24 Kč	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	14.00 ks	2 985,78 Kč	
320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks	1 409,56 Kč	
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	759,29 Kč	
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks	841,54 Kč	
319184 S	Spona trubkySYSPRO	916.00 ks	32 362,28 Kč	

319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	91.00 m	50 958,18 Kč
319210 S	Trubka dělená SYSPRO 200/160	60.00 m	49 927,20 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	86.00 m	4 602,72 Kč
309759 S	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	6.00 ks	383,22 Kč