

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. V2022-180/ORI ze dne 5.4.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín xxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Martin Kott
Se sídlem:	Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
IČO:	71002251
DIČ:	xxxxxxxxxxxx
zapsán v ŽR u MěÚ v Novém Jičíně pod č.j.:ŽÚ/1461/2016-Mlc/3 ze dne 10.12.2009	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kott
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	xx

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Stavební úpravy stavby technického vybavení na spolkový dům, Nový Jičín**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2022-180/ORI ze dne 5. 4. 2022 tohoto znění:

I.

1. V článku **III. – Předmět smlouvy** se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miladou Vlčkovou, IČO 06351409, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 1.4.2021 pod č.j. ÚPSŘ/26998/2021/Vy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací I, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:
„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.8.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **1 773 387,27 Kč** bez DPH (slovy: jeden milión sedm set sedmdesát tři tisíce tři sta osmdesát sedm korun českých a dvacet sedm haléřů).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací a oceněného soupisu víceprací I. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací I.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací I

Za objednatele

Zhotovitel

V Novém Jičíně dne 17.8.2022

V Novém Jičíně dne 17.8.2022

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Martin Kott