

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1887/2019/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 43401 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

e-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽDC/01/2019**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 7 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnových listů č. 13 a č. 15 (dále jen jako „ZL č. 13“, „ZL č. 15“).

U ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] Kč, (6,66% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - [REDAKCE] Kč (2,39% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč, (8,24% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – [REDAKCE] Kč (3,96% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, které je platná ke dni podpisu Dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-1887/2019/PAL, č. Zhotovitele: SŽDC/01/2019 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	40 002 229,55 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	49 615 973,53 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	50 247 309,24 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:	53 614 387,32 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7 bez DPH:	3 418 564,60 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 57 032 951,92 Kč

slovy: **padesátsedmmilionůtřicetdvatisícdevětsetpadesátjedna korun českých, 92/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.14** Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/10/18
- c) Zvláštní technické podmínky z 3.5.2021

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:
*Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – **Rekapitulace Ceny Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

V Praze

V Mostě



17.08.2022 16:46
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.08.15
11:39:27 +02'00'

.....
Tomáš Antonov

jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)				
Rozpis Ceny Díla				
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
PS 231	EPS	■	■	■
PS 232	EZS	■	■	■
PS 233	Rozhlas pro cestující	■	■	■
PS 234.1	Informační systém DRÁHA	■	■	■
PS 234.2	Informační systém BUS	■	■	■
PS 235	Hlasové majáčky	■	■	■
PS 236	Kamerový systém	■	■	■
PS 237.1	Strukturovaná kabeláž	■	■	■
SO 101.1	Stavební část	■	■	■
SO 101.10	Venkovní vybavení	■	■	■
SO 101.2	Zdravotní instalace	■	■	■
SO 101.3	Vytápění	■	■	■
SO 101.4	Vzduchotechnika	■	■	■
SO 101.5	Měření a regulace	■	■	■
SO 101.6	Sílnoproudá elektroinstalace	■	■	■
SO 101.7	Orientační systém	■	■	■
SO 101.9	Vnitřní vybavení	■	■	■
SO 102.1	Stavební část	■	■	■
SO 102.6	Vnitřní vybavení	■	■	■
SO 104	Demolice	■	■	■
SO 104.2	Odstranění nepoužívaného stánku	■	■	■
SO 201	Přeložky O2	■	■	■
SO 202	Posílení přívodu NN	■	■	■
SO 223	Služební parkoviště	■	■	■
SO 98-98	Všeobecný objekt	■	■	■
		57 032 951,92 Kč	11 979 919,91 Kč	69 012 871,83 Kč