

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: DOD20210362

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

sídlo společnosti:

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

IČO:

61974757

DIČ:

CZ61974757

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2105677586/2700

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Cegelec a.s.

sídlo společnosti:

Chodovská 228/3, 141 00, Praha

zastoupený:

[REDACTED]; + [REDACTED]

IČO:

26689103

DIČ:

CZ26689103

bankovní spojení:

Komerční banka v Praze,

číslo účtu:

1120780114/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]; [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]; [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7605.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo označené shora uvedenými čísly, uzavřené dne 10. 1. 2022 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Technické zhodnocení tramvají“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-026968.

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly v souladu čl. 12., bod 12.1. smlouvy na úpravě čl. 4, bodu 4.1. písm. a) smlouvy, kdy tato úprava nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.2. Tímto dodatkem se v čl. 4. (Termíny plnění a vymezení počtu vozidel) upravuje bod 4.1. písm. a) smlouvy, a to tak, že stávající odstavec:

a) 1. etapa

- *1. etapa bude realizována do 31.12.2022 v rozsahu technického zhodnocení 16 ks vozidel (vozidla blíže vymezena v příloze č. 1 této smlouvy).*
- *První vozidlo (blíže vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy) bude objednatelem zhotoviteli předáno ne dříve než 150 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.*
- *Druhé až šestnácté vozidlo (blíže vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy) bude objednatelem zhotoviteli předáno v termínu stanoveném prostřednictvím objednávek objednatele doručených zhotoviteli na e-mailovou adresu zhotovitele [REDAKCE] (dále jen „Objednávka“).*
 - *Nebude-li Objednávka obsahovat konkrétní termín předání vozidla, bude vozidlo předáno zhotoviteli v termínu uvedeném v emailové zprávě zaslané objednatelem zhotoviteli, kdy tato emailová zpráva musí být zhotoviteli doručena nejméně 5 kalendářních dnů před okamžikem předání.*
 - *Objednávka bude zhotoviteli doručena tak, aby na realizaci technického zhodnocení každého vozidla bylo zhotoviteli poskytnuto časové období 120 kalendářních dnů od data předání vozidla.*
 - *Jakákoliv Objednávka v 1. etapě bude zhotoviteli doručena nejpozději do 25.8.2022.*
 - *Každé vozidlo po provedení prací bude zhotovitelem předáno objednateli do 120 kalendářních dnů od okamžiku předání vozidla k provedení prací zhotoviteli. Do této doby musí být předáno vozidlo zpět objednateli v provozuschopném stavu. Za provozuschopný stav vozidla objednatel považuje také vozidlo, které může být provozováno, v souladu s platnou legislativou, ve zkušebním provozu s cestujícími.*

se nahrazuje novým v tomto znění:

a) 1. etapa

- *1. etapa bude realizována do 31.12.2022 v rozsahu technického zhodnocení 16 ks vozidel (vozidla blíže vymezena v příloze č. 1 této smlouvy).*
- *První vozidlo (blíže vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy) bude objednatelem zhotoviteli předáno ne dříve než 150 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.*
- *Druhé až šestnácté vozidlo (blíže vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy) bude objednatelem zhotoviteli předáno v termínu stanoveném prostřednictvím objednávek objednatele odeslaných zhotoviteli na e-mailovou adresu zhotovitele [REDAKCE] (dále jen „Objedávka“), nebude-li aplikován postup dle odstavce následujícího, přičemž nejzazší termín předání každého vozidla je vždy stanoven ke dni 16. 11. 2022.*
- *Nebude-li Objedávka obsahovat konkrétní termín předání vozidla, bude vozidlo předáno zhotoviteli v termínu uvedeném v emailové zprávě zaslané objednatelem zhotoviteli, kdy tato emailová zpráva musí být zhotoviteli odeslána nejméně 5 kalendářních dnů před okamžikem předání.*
- *Každé vozidlo po provedení prací (díla) bude zhotovitelem předáno objednateli do 120 kalendářních dnů od okamžiku předání vozidla k provedení prací (díla) zhotoviteli nebo do 31. 12. 2022, podle toho, který z těchto časových mezníků nastane dříve. Do této doby musí být předáno vozidlo zpět objednateli v provozuschopném stavu. Za provozuschopný stav vozidla objednatel považuje také vozidlo, které může být provozováno, v souladu s platnou legislativou, ve zkušebním provozu s cestujícími.*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDAKCE] nebo do datové schránky zhotovitele t6zdckd.

Podpisový list

Objednatel

V Ostravě

Zhotovitel

V Praze

