



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. S01315/2022

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kozlem, místostarostou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

dále jen „objednatel“

2.

Zhotovitel: Rostislav Richtár
Petřvaldská 747/196
715 00 Ostrava
Zastoupený: Rostislav Richtár
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 42947901
DIČ: CZ [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

(dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01315/2022 ze dne 02.06.2022 (dále jen „smlouva“).

Čl. I

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla sjednána v čl. IV odst. 1 smlouvy.
2. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla
Vícepráce

424.707,50 Kč bez DPH
98.668,50 Kč bez DPH

Celková nová cena díla po zvýšení
Výše DPH
Celková cena díla po zvýšení vč. DPH

523.376,00 Kč bez DPH
109.908,96 Kč
633.284,96 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Čl. II

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

Čl. III

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 1361/RMOB_Mich/1822/106 ze dne 16.08.2022.

Příloha č. 1: cenová nabídka víceprací

Dne **18-08-2022**
Za objednatele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Dne **18-08-2022**
Za zhotovitele:

Rostislav Richtár

