

# Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1135/2020/BRM**

ISPROFOND: 5213510012

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**,  
místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **15/20-OZ/SOD**



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

### 1) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 6, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla

U ZL č. 6 je navržena změna u PS 360, podrobně popsána v tomto ZL, kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč bez DPH**.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **0,14 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

### 2) Aktualizace Harmonogramu postupu prací z důvodu víceprací a administrace ZL u PS 360

Všechny **PS a SO vyjma PS 360 byly dokončeny dle platného Harmonogramu** postupu prací – Příloha č.4 Smlouvy o Dílo, tj. **24 měsíců od Data zahájení stavby**. K prodloužení doby dojde pouze u PS 360, který byl dokončen a uveden do zkušebního provozu 16.6.2022. Celková lhůta 30 měsíců pro dokončení Díla bude dodržena.

### 3) Deagregace položky č. 7 (Publicita – zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace) u rozpočtu SO 98-98.

Deagregace byla provedena na základě Pokynu správce stavby k deagregaci č. 11 ze dne 14.6.2022, dále dle pokynu č. 12 ze dne 16.6.2022, kdy nedochází ke změně výše nabídkové ceny u této položky uvedené v Dopise nabídky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

#### Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6

#### Celková změna nákladů dle ZL č. 6

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

**██████████ Kč bez DPH**

**495 856,00 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila:

362 711 115,57 Kč bez DPH

364 325 204,83 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila:

365 271 928,46 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila:

370 576 529,01 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:

**371 072 385,01 Kč bez DPH**

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

## 2) Aktualizace Harmonogramu postupu prací z důvodu víceprací a administrace ZL u PS 360

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Harmonogramu postupu prací, z důvodu víceprací a administrace ZL č. 6 s PS 360. Harmonogram postupu prací je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 4.

Aktualizace Harmonogramu postupu prací byla provedena na základě Claimu Zhotovitele č. 3 ze dne 26.4.2022.

Na základě aktualizace Harmonogramu postupu prací se mění znění Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným po podpisu tohoto Dodatku č. 4, kdy nové znění Harmonogramu postupu prací tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 4.

## 3) Deagregace položky č. 7 objektu SO 98-98

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily deagregaci položky č. 7 objektu SO 98-98 týkající se Publicity - Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace. Deagregací nedochází ke změně výše smluvní ceny položky č. 7.

Deagregace byla provedena na základě pokynů Správce stavby č. 12 ze dne 16.6.2022, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 4. Deagregace je v souladu s Pod-články 13.1 a 13.3. smluvních podmínek.

## 4) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele - Úmyslně neobsazeno

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1135/2020/BRM**, číslo smlouvy Zhotovitele: **15/20-OZ/SOD**, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 ( <i>Příloha č. 1 Smlouvy</i> ):	<b>Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění dle Dodatku č. 4</b>
Příloha č. 2 ( <i>Příloha č. 4 Smlouvy</i> ):	<b>Harmonogram postupu prací – nové znění dle Dodatku č. 4</b>
Příloha č. 3:	<b>Pokyn Správce stavby č. 12</b>

V Praze

V Praze



17.08.2022 16:45  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.08.10  
15:00:37 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.08.09  
15:40:26 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.



# PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

## Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



### Rekapitulace ceny

#### 5213510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

5213510012

Smluvní cena	Cena dle dodatku č. 1	Inflace [Kč]	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Objekt	Popis	OC						
D.2	Zelzniční sdělovací zařízení							
PS 210	TNS Rostoklaty, POK							
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK							
PS 212	TNS Rostoklaty, místní kabelizace							
PS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém							
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS							
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení							
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém							
PS 312	TNS Rostoklaty, DDTS ŽDC							
D.3	Silnoproudá technologie DŘT	1						
PS 310	TNS Rostoklaty, DŘT							
PS 311	ED Praha, doplnění DŘT							
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie							
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, t							
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a říz							
PS 323	TNS Rostoklaty, provizorní napajec 110/23 kV, technol							
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie							
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory							
PS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC							
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie							
PS 334	TNS Rostoklaty, vazba napajeců							
PS 335	TNS Rostoklaty, provizorní TS 22/0,4kV, technologie							
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie							
E.1	Inženýrské objekty							
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny							
SO 161	Splásková kanalizace a žumpa							
SO 162	Likvidace dešťových vod							
SO 180	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD							
E.2	Pozemní stavební objekty							
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a							
E.3	Trakční a energetická zařízení	1						
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení							
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení							
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanovišť transformátorů a dc							
SO 321	Provozní budova a obslužný objekt							
SO 322	Provizorní napajec 110/23 kV a domek ochran							
SO 323	Oplocení							
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz							
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení							
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz							
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOUO							
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 Kv							
SO 365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV							
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolejení vodivých konstrukcí							
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
<b>CELKEM</b>			362 711 115,57	364 325 204,83	946 723,63	365 271 928,46	370 576 529,01	371 072 385,01



## PŘÍLOHA č. 3

### Pokyn Správce stavby č. 12



Vyřizuje Ing. Martin Velát

Mobil +420 702 118 765  
E-mail velat@spravazeleznic.cz

**Smlouva:**  
č. smlouvy E618-S-1135/2020/BRM  
Objednatel: 15/20-OZ/SOD  
Zhotovitel:

Datum 17. 06. 2022

**Stavba:** „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4  
k rukám Miroslav Studnička

### Pokyn správce stavby č. 12

Vážený pane řediteli,

na základě Vašeho Oznámení zhotovitele ze dne 16. 6. 2022 Vám uděluji pokyn k deagregaci položky č. 7 u SO 98-98. Deagregace bude provedena dle přílohy OZN ze dne 16. 6. 2022.

Správci stavby bude předložen návrh dodatku k SoD, který bude deagregaci obsahovat.

**Termín:** k nejbližšímu padávajícímu dodatku k SoD.

S pozdravem

Za zhotovitele převzal dne 17.6. 2022

Ing. Martin Velát  
Zplnomocněný zástupce správce stavby  
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

Miroslav Studnička  
Ředitel výstavby

**Na vědomí**  
SSZ SŽ, s.o. – Ing. Göpfert

1/1

Správa železnic, státní organizace  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dílžďová 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234  
spravazeleznic.cz

Stavební správa západ  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8