

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice (ŘSZK)

| Objekt | Popis | Cena dle SOD a dodatků č. 1-3 | Cena dle dodatku č. 4 |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| SO 000 | Vedlejší rozpočtové náklady | 3 735 120,09 | 3 735 120,09 |
| SO 001 | Příprava území | 4 647 688,86 | 4 647 688,86 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.01 | Dodatečné práce | 2 019 945,78 | |
| SO 101 R1 | REKONSTRUKCE SILNICE III/05726 | 101 691 525,30 | 103 987 693,23 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.02 | Dodatečné práce | 1 104 347,35 | |
| 1.03 | Dodatečné práce | 127 946,63 | |
| 3.01 | Dodatečné práce - sanace | 608 521,31 | |
| 3.02 | Neprovedené práce - sanace | -28 981,98 | |
| 3.03 | Dodatečné práce | 1 096 615,57 | |
| 3.04 | Neprovedené práce | -69 177,59 | |
| 4.01 | Dodatečné práce | | 2 296 167,93 |
| SO 101 R2 | Trvalé dopravní značení | 577 411,30 | 577 411,30 |
| SO 101 R3 | Provizorní dopravní značení | 2 472 871,14 | 2 472 871,14 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.04 | Dodatečné práce | 1 425 730,95 | |
| 1.05 | Neprovedené práce | -152 146,76 | |
| SO 101.3 | ÚPRAVY NAPOJENÍ A SJEZDŮ | 2 542 058,47 | 2 587 352,15 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 4.02 | Dodatečné práce | | 45 293,68 |
| SO 101.4 | ÚPRAVY KORYTA TOKU KM 2,210 A KM 2,368 | 121 981,43 | 121 981,43 |
| SO 201.1_v | Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok | 396 720,94 | 396 720,94 |
| SO 201.2_p | Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok | 289 879,21 | 289 879,21 |
| SO 201 | Most ev.č. 05726-12 v km 1,958 přes Šráňkův potok | 3 455 761,70 | 3 455 761,70 |
| SO 202.1_v | Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička | 316 182,11 | 316 182,11 |
| SO 202.2_p | Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička | 670 069,96 | 670 069,96 |
| SO 202 | Most ev.č. 05726-14 v km 3,354 přes potok Bystřička | 12 830 581,16 | 12 830 581,16 |
| SO 241.1_v | Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo | 5 673 695,42 | 5 673 695,42 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 3.05 | Dodatečné práce | 185 859,08 | |

| | | | |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| SO 241.2_p | Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo | 462 891,08 | 462 891,08 |
| SO 241 | Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo | 8 583 534,56 | 8 583 534,56 |
| SO 801 | VEGETAČNÍ ÚPRAVY | 1 454 875,28 | 1 454 875,28 |
| SO 901 | MOSTNÍ PROVIZORIUM | 6 066 312,74 | 6 066 312,74 |

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 149 670 500,42 Kč

Dodatek č. 1:

| | |
|---|--------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 4 677 970,71 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -152 146,76 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 3,13% |
| Změna závazku - [%]: | -0,10% |
| Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: | 154 196 324,37 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 3,23% |

Dodatek č. 3:

| | |
|---|--------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 1 890 995,96 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -98 159,57 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 1,26% |
| Změna závazku - [%]: | -0,07% |
| Cena dle dodatku č. 3 [bez DPH]: | 155 989 160,76 Kč |
| DPH 21 %: | 32 757 723,76 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 4,56% |

Dodatek č. 4:

| | |
|---|--------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 2 341 461,61 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | 0,00 Kč |
| Změna závazku + [%]: | 1,56% |
| Změna závazku - [%]: | 0,00% |
| Cena dle dodatku č. 4 [bez DPH]: | 158 330 622,37 Kč |
| DPH 21 %: | 33 249 430,70 Kč |
| Změna závazku celkem [%]: | 6,12% |

Cena dle dodatku č. 4 [včetně DPH]: 191 580 053,07 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 17.8.2022

Datum: 18.8.2022