

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0179/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: S22-035-0013

č. smlouvy zhotovitele č. 2: 211320300

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Vedoucí společník a správce společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Adresa:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespondenční adresa:

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXX

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXXXXXXX](#)

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2)

Společník:	COLAS CZ, a. s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**Společnost Velká Lhota-Valašská Bystřice**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 3. 2021.

Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0179/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 ve výši 155 989 160,76 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 341 461,61 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 158 330 622,37 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 R 1 – Silnice III/05726 (způsobilé výdaje)

4.01. Po geodetickém zaměření byl zjištěn nesoulad výkresové části PD a rozpočtu v rozsahu výměny podloží. Z toho důvodu je nutné v km 1,020 - 1,940 vpravo provést ve větším rozsahu sanaci podloží násypu kamenivem fr. 0/125 o 1280 m³, tj. 2 432 t.

V km 1,020 – 1,060 vlevo a km 1,500 – 1,600 vlevo byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláň, z toho důvodu je nutné prohloubení její sanace o 0,3 m v šířce 2 m a rozšíření sanace o 1,5 m v hl. 0,5 m, vč. výměny konstrukčních vrstev vozovky. Bude realizována sanace aktivní zóny kamenivem fr. 0/125 v množství 99 m³, tj. 188,1 t a výměna konstrukčních vrstev vozovky ŠD fr. 0/63 tl. 0,15 m a fr. 0/32 tl. 0,2 m na ploše 150 m².

SO 101.3 Úpravy napojení a sjezdů (způsobilé výdaje)

4.02. Vzhledem k přechodovému úseku příčného sklonu a navazujícího odvodnění silnice je nutné v km 2,082 doplnit podélný odvodňovací žlab a silniční obruby, které zamezí stékání vody ze silnice do vjezdu. Z toho důvodu bude osazen odvodňovací žlab s litinovým roštem v dl. 10 m a betonové obruby v dl. 4 m.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	158 330 622,37 Kč
DPH 21 %	33 249 430,70 Kč
Cena celkem vč. DPH	191 580 053,07 Kč
(slovy jednostodevadesátjedenmilionpětsetosmdesát tisíc padesát tři koruny české, 07/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.

18. 8. 2022

.....

16. 8. 2022

.....

17. 8. 2022

.....