

**Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.6.2018
č. 03PT-003180 (dále jen „Smlouva“)**

**název veřejné zakázky:
„I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost **GEOtest – INSET**, tvořená společníky

GEOtest, a.s.

se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

a

INSET s.r.o.

se sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 234236
zastoupen:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 3/2022:

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.6.2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je zajištění monitoringu stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, a to v souladu s projektem zpracovaným společností AMBERG Engineering Brno, a.s., který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“).
- 1.2. Doba plnění byla sjednána na základě předpokládaného postupu prací stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, a to v délce 41 měsíců od zahájení poskytování Služeb.
- 1.3. Plnění Služeb bylo zahájeno na základě výzvy Objednatele dne 21.3.2019 a doba plnění tedy uplyne dne 21.8.2022.
- 1.4. Vzhledem k tomu, že aktuální předpoklad dokončení stavebních prací je v únoru 2025, shodly se smluvní strany, že je třeba odpovídajícím způsobem upravit dobu plnění Služeb tak, aby byla zajištěna jejich kontinuita.
- 1.5. Smluvní strany konstatují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III., odst. 3.2. Smlouvy následovně:

Znění čl. III. odst. 3.2. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby po celou dobu realizace stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ až do jejího uvedení do provozu. Poskytovatel je povinen odevzdat Objednateli závěrečnou zprávu monitoringu do 4 měsíců od uvedení stavby do provozu (dále jen „Doba plnění“).

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 (jednom) stejnopise.

V Brně dne 1.1.2022
Za Objednatěle:

V Brně dne 1.8.2022
Za Poskytovatele: