



## 2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem ve smyslu § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným v příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby „**Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.11. 2020 (dále jen „smlouva“). Ke změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů plnění dochází z důvodu prodloužení doby realizace stavby. Dále je předmětem dodatku č. 1 změna osoby vykonávající technický dozor investora při realizaci technologických celků dle čl. II. odst. 2.2. písmene a, h, i, j a q smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.

## 3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2.2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

### **3.2.2 Výkon činnosti TDI v průběhu stavby: 117 týdnů od předání staveniště**

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavce 4.1 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

### **4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle článku II. smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a činí**

<b>Odměna bez DPH</b>	<b>1 419 793,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>298 156,53 Kč</b>
<b>Odměna vč. 21 % DPH</b>	<b>1 717 949,53 Kč</b>

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 8. odstavce 8.8 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

### **8.8 Osobou vykonávající technický dozor investora při realizaci technologických celků dle čl. II. odst. 2.2. písmene a, h, i, j a q této smlouvy je autorizovaná osoba: Ing. Karel Košař, ČKAIT 0002043, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx. Výkon technického dozoru investora při realizaci technologických celků zahrnuje v tomto odstavci uvedené činnosti při realizaci prací stanovených v projektové dokumentaci uvedené v článku 2 odst. 2.1. smlouvy v částech D.1.4. A, C, D, G, H, I, N a O .**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Rozpis nabídkové ceny.

## 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1630/B/2022 dne 4.8.2022

- 4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny**

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 10.8.2022

V Liberci dne 11.8.2022

Ing. Jitka Volfová v.r.

Aleš Brynda v.r.

.....

.....

Ing. Jitka Volfová  
Starostka

Aleš Brynda  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
**SP + Inženýring staveb\_Jiráskovo divadlo, ČL\_TDI**

## Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

## Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - výkon činnosti TDI

položka	Činnost	jednotková cena v Kč bez DPH	počet jednotek	jednotka	celkem cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	celkem cena v Kč včetně DPH
1	Výkon funkce TDI - stavební práce	9 229,00 Kč	117	týdnů	1 079 793,00 Kč	226 756,53 Kč	1 306 549,53 Kč
2	Výkon funkce TDI - při realizaci technologických celků	10 000,00 Kč	20	týdnů	200 000,00 Kč	42 000,00 Kč	242 000,00 Kč
4	Kontrola odstranění vad a nedodělků	50 000,00 Kč	1	komplet	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
5	Zpracování závěrečné zprávy TDI	30 000,00 Kč	1	komplet	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
6	Zajištění povolení zkušebního provozu	40 000,00 Kč	1	komplet	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
7	Zajištění koludačního souhlasu	20 000,00 Kč	1	komplet	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
<b>Celkem cena za stavbu</b>					<b>1 419 793,00 Kč</b>	<b>298 156,53 Kč</b>	<b>1 717 949,53 Kč</b>