

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 30.5.2022

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Právní forma: Státní příspěvková organizace
Zastoupeno: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Bc. Zbyněk Hanzl
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: 10006-135861/0710
Tel.: 588517555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Stavpur, spol. s r.o.
Sídlo: Kaplického 724/5, Jeseník 79001
IČ: 45196001
DIČ: CZ45196001
Tel.: 602572877
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Jiří Křupka
(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu části **II. Předmět díla** Smlouvy o dílo „**PNMO Dispoziční úpravy odd. III**“ uzavřené dne 30.5.2022.

Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce spojené s:

- a) Zhotovením ocelové podpěry prohnutého stropu 2 NP
- b) Opravy podlah v podkrovní, včetně oprav omítek a zhotovení výmaleb
- c) Zhotovení podhledu v čítárně
- d) Úpravy elektroinstalace, jež nebyly součástí projektu

Rozpočet části díla, o které rozšiřuje rozsah předmětu díla, je nedílnou přílohou této smlouvy.

2. Rozšířením předmětu díla se mění část IV. Cena díla Smlouvy o dílo „**PNMO Dispoziční úpravy odd. III**“ uzavřené dne 30.5.2022, takto:

Cena díla bez DPH 611 646,30 Kč

Cena díla včetně DPH 740 092,57 Kč

3. Objednatel i zhotovitel se z důvodu provádění víceprací dohodli na posunutí lhůty pro předání díla. Část III. Čas plnění Smlouvy o dílo „**PNMO Dispoziční úpravy odd. III**“ uzavřené dne 30.5.2022, se mění takto:

Zhotovitel předá kompletně provedené dílo objednateli nejpozději do 17. srpna 2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.05. 2022 Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.


Seznam Příloh:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací – PNMO Dispoziční úpravy oddělení III – 2NP

V Bílé Vodě, dne 29. července 2022



V Jeseníku, dne 29. července 2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2035
Stavba: PNMO Dispoziční úpravy oddělení III - 2NP

KSO:
Místo: Bílá Voda

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

IČ: 00851388
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Zpracovatel:
DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ: 16627008
DIČ: CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH 214 376,03

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	214 376,03	45 018,97
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 259 395,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2035

Stavba: PNMO Dispoziční úpravy oddělení III - 2NP

Místo: Bílá Voda

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant: DIK Jeseník spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód	Popis	* Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		214 376,03	259 395,00
2035_B	Dispoziční úprav...	214 376,03	259 395,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PNMO Dispoziční úpravy oddělení III - 2NP

Objekt:

2035 B - Dispoziční úprav...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

IČ:

00851388

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ:

16627008

DIČ:

CZ16627008

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s r.o

IČ:

16627008

DIČ:

CZ16627008

Poznámka:

Cena bez DPH

214 376,03

DPH základní
snížená

Základ daně
214 376,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 018,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

259 395,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PNMO Dispoziční úpravy oddělení III - 2NP

Objekt:

2035_B - Dispoziční úprav...

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 376,03

HSV - Práce a dodávky HSV

118 112,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 524,00

4 - Vodorovné konstrukce

95 744,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 554,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 915,40

997 - Přesun sutě

11 888,10

998 - Přesun hmot

3 485,99

PSV - Práce a dodávky PSV

78 679,63

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 500,00

762 - Konstrukce tesařské

20 760,14

763 - Konstrukce suché výstavby

24 398,42

775 - Podlahy skládané

786,22

776 - Podlahy povlakové

20 451,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 783,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 584,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

9 184,00

VRN9 - Ostatní náklady

8 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PNMO Dispoziční úpravy oddělení III - 2NP

Objekt:

2035_B - Dispoziční úprav...

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s
r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 376,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 112,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 524,00
1	K	340271041.XLA	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici YTONG tl 150 mm	m2	1,200	1 270,00	1 524,00
D	4		Vodorovné konstrukce				95 744,61
2	K	413941125R01	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm a sloupku	t	0,741	9 710,00	7 195,11
3	M	13010942R01	dodávka a výroba prvků - profil UPE 240	t	0,741	119 500,00	88 549,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 554,30
4	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,040	4 070,00	162,80
5	K	635211421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby perlitem pl přes 2 m2	m3	0,950	3 570,00	3 391,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 915,40
6	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	19,000	60,60	1 151,40
7	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	382,00	764,00
D	997		Přesun sutě				11 888,10
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,478	739,00	1 831,24
9	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	7,000	571,00	3 997,00
10	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	35,000	52,00	1 820,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,478	286,00	708,71
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,780	12,50	309,75
13	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,478	1 300,00	3 221,40
D	998		Přesun hmot				3 485,99
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,130	337,00	380,81
15	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,741	278,00	206,00
16	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	25,935	29,20	757,30
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,373	1 560,00	2 141,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 679,63
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 500,00
18	K	741120201R01	Úprava elektroinstalace-doplnění zásuvek	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				20 760,14
19	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	21,000	132,00	2 772,00
20	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	22,050	311,00	6 857,55
21	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m2	22,050	376,00	8 290,80
22	K	762522811R01	Demontáž podlah - sonda do podlahy	m2	2,000	500,00	1 000,00
23	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	2,000	140,00	280,00
24	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,063	12 300,00	774,90
25	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,459	1 710,00	784,89
D		763	Konstrukce suché výstavby				24 398,42
26	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,300	1 500,00	4 950,00
27	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,300	820,00	19 106,00
28	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,313	1 094,00	342,42
D		775	Podlahy skládané				786,22
29	K	775591197	Montáž parozábrany	m2	19,000	24,70	469,30
30	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0.2mm	m2	22,800	13,90	316,92
D		776	Podlahy povlakové				20 451,53
31	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,000	15,00	285,00
32	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	19,000	37,90	720,10
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,000	185,00	3 515,00
34	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	20,900	550,00	11 495,00
35	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	25,100	140,00	3 514,00
36	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	26,355	35,00	922,43
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 783,32
40	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,600	18,00	1 540,80
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	19,000	4,50	85,50
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	85,600	83,61	7 157,02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 584,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				9 184,00
37	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	1 148,000	8,00	9 184,00
D		VRN9	Ostatní náklady				8 400,00
38	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž-autojeřáb	hod.	6,000	1 400,00	8 400,00