

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 008/22 ze dne 03.05.2022

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r.o.,

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO : 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 365042/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2022 „Smlouvu o dílo“ č. 008/22, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1“.

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méně práce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. Jednalo se o trasu navržené vodovodní přípojky, kdy se v trase nacházely vzrostlé stromy a jeden byl potřeba skácet, bylo potřeba osadit nový uzávěr na vodovodní přípojku a vystrojit vodoměrnou šachtu, což bylo opomenuto

projektantem v rozpočtu akce a překop komunikace bylo potřeba zaasfaltovat v plné tl. stávající komunikace tj. 100 mm oproti navrženým 50 mm.

Při provádění stavby bylo zjištěno, že není potřeba provádět nově navržené přípojky a průrazu do objektu školy, protože stávající přípojky byly provedeny v navržených materiálech a nebylo je třeba měnit.

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

| | |
|--|------------------------|
| Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo č. 008/22 ze dne 03.05.2022 | 900.000,00 Kč |
| Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH (viz příloha) | 26.932,39 Kč |
| Celková cena bez DPH: | 926.932,39 Kč |
| DPH: | 194.655,80 Kč |
| Cena včetně DPH: | 1.121.588,20 Kč |

(slovy: jedenmiliónstodvacetjedentisícpětsetosmdesátosm celých 20/100 korun českých).

Cena víceprací a méněprací je doložena rozpočty s výkazy výměr.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 008/22 ze dne 03.05.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr

V Šumperku : 18. 8. 2022

V Zábřeze : 18. 8. 2022

.....
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

.....
Ekosis spol. s r.o.
Ing. Petr Blažek
jednatel