

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2022/003940

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Celoplošná oprava ulice K Valše, úsek most PM 089 - křižovatka Dobřanská“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: FRONĚK spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ: 47534630, DIČ: CZ47534630
zastoupená Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v MS v Praze oddíl C, vložka 15879

adresa datové schránky: xjw69sn

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	4.388.556,74 Kč
DPH (sazba 21%):	921.596,92 Kč
Celková cena včetně DPH:	5.310.153,66 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	346.723,12 Kč (tj. 4.041.833,62 Kč)
DPH (sazba 21%)	72.811,85 Kč (tj. 848.785,07 Kč)
Celková cena včetně DPH	419.534,97 Kč (tj. 4.890.618,69 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **4.890.618,69 Kč.**
(slovy: čtyřimilonyosmsetdevadesátisícšestsetosmnáct korun českých šedesátdevět haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2022/003940, č.j.: 19/40/22 se nemění.

V Plzni dne: 19.08.2022

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Kamil Hrbek
prokurista
FRONĚK spol. s r.o.