

Změnový list č. 3 ze dne 12.8.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě - II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	2022130
Název části stavby (PS, SO):	ul. Obchodní, ul. Albrechtická
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265	Zhotovitel: HERKUL a.s. Průmyslová 228 435 21 Obrnice IČO: 25004638
<p style="text-align: center;">Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: dle PD.	
<p><u>Nové řešení:</u> ul. Obchodní: Výměra opravované plochy obrusné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení o 9,6 m² větší a podkladní vrstvy o 131,35 m² větší než SoD. ul. Albrechtická: Výměra opravované plochy obrusné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení o 131,4 m² menší.</p>	
Zdůvodnění změny: dle zaměření skutečného provedení.	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 047 903,60 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	210 258,94 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 258 162,54 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.08.2022
Nový termín dokončení díla:	12.08.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum: 16. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 08. 2022

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 270/2022
Stavba: SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 258 162,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 258 162,54	474 214,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 732 376,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 270/2022

Stavba: SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Místo:

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 258 162,54	2 732 376,67
01	UL. OBCHODNÍ 3	1 352 214,84	1 636 179,96
06	UL. ALBRECHTICKÁ	905 947,70	1 096 196,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Objekt:

01 - UL. OBCHODNÍ 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 352 214,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 352 214,84	21,00%	283 965,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 636 179,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní
Objekt: 01 - UL. OBCHODNÍ 3

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 352 214,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 352 214,84
1 - Zemní práce	80 562,96
5 - Komunikace pozemní	1 167 812,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 490,00
997 - Přesun sutě	44 162,80
998 - Přesun hmot	186,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Objekt:

01 - UL. OBCHODNÍ 3

Místo:

Datum: 3. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 352 214,84
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 352 214,84
D	1		Zemní práce				80 562,96
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	256,000	10,00	2 560,00
2	K	113154333R	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase - tl.8 cm	m2	4 164,600	18,73	78 002,96
D	5		Komunikace pozemní				1 167 812,68
3	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	256,000	239,88	61 409,28
4	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	256,000	55,00	14 080,00
5	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	4 372,350	12,00	52 468,20
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,750	180,00	37 395,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 164,600	187,00	778 780,20
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	186,400	1 200,00	223 680,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 490,00
9	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	780,000	30,00	23 400,00
10	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	780,000	38,00	29 640,00
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	215,000	30,00	6 450,00
D	997		Přesun sutě				44 162,80
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	922,557	5,07	4 677,36
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	17 528,583	1,20	21 034,30
VV			922,557*19 'Přepočtené koeficientem množství		17 528,583		
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	922,557	20,00	18 451,14
D	998		Přesun hmot				186,40
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	186,400	1,00	186,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Objekt:

06 - UL. ALBRECHTICKÁ

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2022

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

905 947,70

DPH základní
snížená

Základ daně
905 947,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
190 249,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 096 196,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Objekt:

06 - UL. ALBRECHTICKÁ

Místo:

MOST

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

905 947,70

HSV - Práce a dodávky HSV

905 947,70

1 - Zemní práce

44 092,21

5 - Komunikace

834 003,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 546,00

997 - Přesun sutě

20 304,11

998 - Přesun hmot

2,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKUTEČNOST 270-2022 - TS Most - ul. OBchodní

Objekt:

06 - UL. ALBRECHTICKÁ

Místo:

MOST

Datum:

3. 8. 2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

905 947,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

905 947,70

D 1

Zemní práce

44 092,21

1	K	113107242	Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	318,000	10,00	3 180,00
2	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 048,600	13,42	40 912,21

D 5

Komunikace

834 003,24

3	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	318,000	239,88	76 281,84
4	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	318,000	55,00	17 490,00
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 048,600	12,00	36 583,20
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	95,400	200,00	19 080,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 048,600	187,00	570 088,20
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	95,400	1 200,00	114 480,00
VV					3180*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		95,400

VV

3180*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"

95,400

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 546,00

9	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	77,000	30,00	2 310,00
VV					ŘEZ		77,000
10	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	77,000	38,00	2 926,00
VV					ŘEZ		77,000
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	77,000	30,00	2 310,00
VV					ŘEZ		77,000

D 997

Přesun sutě

20 304,11


12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	420,549	5,48	2 304,61
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 990,431	1,20	9 588,52
VV					420,549*19 "Přepočtené koeficientem množství"		7 990,431
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	420,549	20,00	8 410,98



D 998


Přesun hmot

2,14

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,142	1,00	2,14
----	---	-----------	--	---	-------	------	------



ZAMĚŘIL:	VYHOTOVIL:	OVĚŘIL:	MESS GEO s.r.o.   messgeo@volny.cz gem: 777014069 tel: 476108945 777014090 fax: 476108920 773304496 773304497		
Jan Slivanský	Jan Slivanský				
KAT. ÚZEMÍ: Most II	OBEC: Most	KRAJ: Ústecký			
OBJEDNAVATEL:	HERKUL a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	302 / 2022	
AKCE/ZAKÁZKA:			SOUŘAD. SYSTÉM:	S-JTSK	
Rekonstrukce asfaltových povrchů, ul. Albrechtická, Most			VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv	
			DATUM:	5. 8. 2022	
PROJEKT:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ:
OBSAH:	zaměření skutečného provedení				



4 164,60 m²

ZAMĚŘIL:	VYHOTOVIL:	OVĚŘIL:	 messgeo@volny.cz gam: 777014069 tel: 478108945 777014080 fax: 478108920 773304496 773304497		
Kristýna Gregorová	Jan Slivanský				
Jan Slivanský					
KAT. ÚZEMÍ: Velebudice	OBEC: Most	KRAJ: Ústecký			
OBJEDNAVATEL:	HERKUL a.s.				
AKCE/ZAKÁZKA:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	289 / 2022	
Rekonstrukce asfaltového povrchu ul. Obchodní, Most - Velebudice			SOUŘAD. SYSTÉM:	S-JTSK	
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv	
			DATUM:	26. 7. 2022	
PROJEKT:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	PARÉ:	
OBSAH:	zaměření skutečného provedení				