

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/03/02

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Název díla: „Rekonstrukce vodovodu LT, PE 100, Kúsek, Jaroslavice“**

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, č.ú.: 169319500/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

## 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

|                                  | Termín     |
|----------------------------------|------------|
| Předání a převzetí staveniště:   | 03/2022    |
| Zahájení stavebních prací:       | 03/2022    |
| Dokončení stavebních prací:      | 31.07.2022 |
| Nové dokončení stavebních prací: | 31.10.2022 |
| Předání a převzetí díla:         | 31.07.2022 |
| Nové předání a převzetí díla:    | 31.10.2022 |
| Počátek běhu záruční lhůty:      | 31.07.2022 |
| Počátek běhu záruční doby:       | 31.10.2022 |

Důvodem k posunutí termínů je skutečnost, že SMZ (Odbor Dopravy) nepovolil zhotoviteli realizovat tuto rekonstrukci v době, kdy byly prováděny stavební práce (jiná stavba) na hlavní ul. v Jaroslavicích, kam byl zakázán vjezd všem motorovým vozidlům (do ul. Anenská), z níž vede odbočka do ul. Kúsek (území dotčené naší stavbou).

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 25.07.2022

Ve Zlíně dne: 25.07.2022

\_\_\_\_\_  
Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Jan Uřičář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.