

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 11/2021 (dále jen smlouva)

**„Zateplení zbývajících částí pláště objektu A,B,
MŠ Poznaňská 462/32,
Praha 8 - Bohnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listě.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3 557 350,47 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony pět set padesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých a čtyřice sedm haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 11/2021, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 18-08-2022

Objednatel:

Zhotovitel:




ředitel Servisního střediska



ředitelka společnosti

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-082Z
Stavba: Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 24787159
DIČ: CZ24787159

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

C

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-082Z

Stavba: Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 01.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01-AB-fasada Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01-AB-fasada - Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01-AB-fasada - Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

Místo:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01-AB-fasada - Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

Místo:

Datum: 01.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV
VV

Práce a dodávky PSV
9

9,000

D 767

Konstrukce zámečnické

87	M	54934R002	Změna materiálového provedení stříšek	kus			
88	K	7678126R1	Kontrola, nastavení ovladačů venkovního zastíněné	kpl			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00