

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0005/2022/OFSM/Sol
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDPD/001/2022/N2100061194
uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Sídlo: **statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8,
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov**

Zastoupen: **Ing. Radimem Smetanou, starostou**

IČ: **00845451**

DIČ: **CZ00845451**

Tel.: **+420 599 421 020**

E-mail: **posta@svinov.ostrava.cz**

Bankovní spojení: **0000001649332389/0800**

Datová schránka: **zzgb4es**

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: **Ing. Radim Smetana, starosta**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ilona Soldánová, referent OFSM
tel: 601 577 141, isoldanova@svinov.ostrava.cz
Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM
tel: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz**

(dále jen „objednatel“)

a společnost: **STRABAG a.s.**

se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5/
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov**

za kterou jedná: **Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava**

IČ: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

číslo účtu: **994404-640900015/0800**

zástupce zhotovitele
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: **Ing. Vladimír Zatloukal, výr. manažer obl.,
tel: 602 718 220
Ing. David Budirský, vedoucí PJ Ostrava,
tel: 724 356 659**

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0005/2022/OFSM/Sol ze dne 24.01.2022, kterým se **mění**:
- **Čl. II Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Čl. VI cena díla odst. 1) tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:

Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

Cena díla bez DPH: 13.262.077,62 Kč

DPH v zákonné výši: 2.785.036,30 Kč

Cena díla vč. DPH: 16.047.113,92 Kč

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1701/RMOB-Svi/1822/89 ze dne 08.08.2022

Za objednatele

Datum: 17.8.2022

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 12.8.2022

Místo: Ostrava



Ing. Radim Smetana
starosta

STRABAG




BAG a.s.
va 982/4, 158 00 Praha 5
38744

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava



Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke SOD č. S/0005/2022/OFSM/Sol
a č. 841/PDPD/001/2022/N2100061194

STRABAG a. s.

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

IČO: 60838744

DIČ : CZ60838744

Změnový list č. 1

Projektu "PD-REKO MK, Svinov - jih - ul. Bratří Sedláčků" dle agendového čísla
S/005/2022/OFSM/Sol.

Zpracoval: Ing. Michaela Venclíková  Razítko podpis:
tel.: 731 631 875
e-mail.: michaela.venclikova@strabag.com

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list změny
4. Krycí list rozpočtu
5. Rekapitulace rozpočtu
6. Položkový rozpočet
7. Kalkulace položek

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: PD - REKO MK, Svinov - jih - ul. Bratří Sedláčků	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Změna je evidovaná ke stavbě, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo zveřejněné v registru smluv dne 25. 01. 2022. Smlouva o dílo je evidována pod agendovým číslem S/005/2022/OFSM/Sol.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava - Svinov

Za objednatele v zastoupení TDS: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Autorský dozor: DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	1x	1x	1x	1x

Technický popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-3 192 042,40 Kč	-23,22%	-3 862 371,30 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	2 707 884,49 Kč	19,70%	3 276 540,23 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-484 157,91 Kč	-3,52%	-585 831,07 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. David Fekete	datum 4.8.2022	podpis
TDS: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	jméno Ing. Zita Škrabáková	datum 4.8.2022	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno Ing. David Budirský	datum 4.8.2022	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno Ing. Michaela Vencliková	datum 4.8.2022	podpis
Objednatel: SMO, městský obvod Svinov	jméno p. Ilona Soldánová	datum 4.8.2022	podpis
Objednatel: SMO, městský obvod Svinov	jméno Ing. Tomáš Mužik	datum 4.8.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PD - REKO MK, Svinov - jih - ul. Bratří Sedláčků	JKSO
Název objektu		EČO
Název části		Místo
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00, Ostrava - Svinov	
Projektant	DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory	
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	
	Rozpočet číslo	Zpracoval
		Ing. Michaela Venclíková
		Dne
		03.08.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV VCP 2 707 884,49	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 MP -3 192 042,40	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -484 157,91	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 -484 157,91
Objednatel		24 10 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % -484 157,91 DPH -101 673,16
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) -585 831,07
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD - REKO MK, Svinov - jih - ul. Bratří Sedláčků

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 72100, Ostrava - Svinov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Datum: 03.08.2022

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Položky dle SOD	346 518,09	-3 192 042,40	-2 845 524,31
	Zemní práce	126 320,24	-19 220,60	107 099,64
	Vodorovné konstrukce	0,00	-1 087,20	-1 087,20
	Trubní vedení	4 806,00	-11 994,80	-7 188,80
	Komunikace	201 355,81	-164 761,20	36 594,61
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 682,40	-2 991 032,40	-2 979 350,00
	Přesun sutě	1 820,95	0,00	1 820,95
	Přesun hmot	532,69	0,00	532,69
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	-3 946,20	-3 946,20
	Nové položky	2 361 366,40	0,00	2 361 366,40
	Celkem	2 707 884,49	-3 192 042,40	-484 157,91
	<u>Vícepráce</u>	<u>2 707 884,49</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>-3 192 042,40</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-484 157,91</u>		
	<u>DPH 21%</u>	<u>-101 673,16</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-585 831,07</u>		

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratři Sedláčků

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Měně práce [Kč]	Více práce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratři Sedláčků

Položky dle SOD

Zemní práce

113101163	Odstáření podkladu z kamenná drceného tř 300 mm stejné pi přes 50 do 200 m ²	m ²	317,000	313,000	-4,000	-1,26%	66,50	21 080,50	20 814,50	-266,00	0,00	0,00	SOD
113100171	Rozedření dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s koberci z kamenná ručně	m ²	1 042,000	1 057,000	15,000	1,44%	53,70	55 955,40	56 760,90	805,50	0,00	0,00	SOD
113101222	Odstáření podkladu z kamenná drceného tř 200 mm stejné pi přes 200 m ²	m ²	7 258,000	7 273,000	15,000	0,21%	44,10	320 077,80	320 739,30	661,50	0,00	0,00	SOD
113204111	Vytlučení obrub zahradových	m	100,000	145,000	45,000	45,00%	66,50	6 650,00	9 642,50	2 992,50	0,00	0,00	SOD
132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m ³	m ³	81,675	74,475	-7,200	-8,82%	375,80	30 693,47	27 987,71	-2 705,76	0,00	0,00	SOD
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř 3	m ³	81,675	74,475	-7,200	-8,82%	37,60	3 070,98	2 800,26	-270,72	0,00	0,00	SOD
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 071,275	1 355,075	283,800	26,31%	90,00	96 414,75	121 776,75	25 362,00	0,00	0,00	SOD
174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	51,660	46,964	-4,696	-9,09%	192,40	9 939,38	9 035,87	-903,51	0,00	0,00	SOD
58340300R	material vnohdy pro zásyp ve vozovce	m ³	51,660	46,964	-4,696	-9,09%	865,40	44 706,56	40 642,65	-4 063,92	0,00	0,00	SOD
175101201	Obšpaní objektu nad přílehlým původním terémem sypáním bez protažení, uloženo do 3 m	m ³	25,000	26,364	1,364	5,46%	384,80	9 620,00	10 144,87	524,87	0,00	0,00	SOD
583374030R	šleřkopisek frakce 0-8	t	56,000	52,727	-3,273	-5,85%	354,90	20 584,20	18 712,81	-1 871,39	0,00	0,00	SOD
161951102	Úprava pláče v hornině tř 1 až 4 se zhutněním	m ²	1 589,000	2 489,000	900,000	56,64%	17,60	27 614,40	43 806,40	16 192,00	0,00	0,00	SOD
122201101	Odkopky a prokopky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	599,600	888,600	289,000	48,20%	111,30	66 735,48	98 901,18	32 165,70	0,00	0,00	SOD
122201109	Příplatek za lepivost u odkopavek v hornině tř. 1 až 3	m ³	599,600	888,600	289,000	48,20%	11,10	6 655,56	9 863,46	3 207,90	0,00	0,00	SOD
171201201	Uložení sypání na sklady	m ³	1 071,275	1 360,275	289,000	26,98%	5,00	5 356,38	6 801,38	1 445,00	0,00	0,00	SOD
171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenná na skládce	t	1 928,295	2 448,495	520,200	26,98%	10,00	19 282,95	24 484,95	5 202,00	0,00	0,00	SOD
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	2 302,560	2 198,260	-104,300	-4,53%	77,90	179 369,42	171 244,45	-8 124,97	0,00	0,00	SOD
171101111	Uložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	m ³	381,600	469,600	88,000	23,06%	208,80	79 678,08	98 052,48	18 374,40	0,00	0,00	SOD
58344197	Material vnohdy do AZ - šleřkopid frakce 0/63	t	686,860	738,720	51,840	7,55%	384,10	263 830,61	283 742,35	19 911,74	0,00	0,00	SOD
Vodorovné konstrukce													
451575121	Podkladní a výpřihová visiva ze šleřkopisku tř do 200 mm	m ²	42,750	36,250	-6,500	-10,53%	241,60	10 328,40	9 241,20	-1 087,20	0,00	0,00	SOD
Trubní vedení													
877310310	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých přirostěných DN 150	kus	90,000	86,000	-4,000	-4,44%	81,20	7 308,00	6 983,20	-324,80	0,00	0,00	SOD
24617083R	koleno kanalizace PP SN 10 B7 - DN 150	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	1 226,20	26 976,40	24 524,00	-2 452,40	0,00	0,00	SOD
24617081R	koleno kanalizace PP SN 10 B0 - DN 150	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	1 226,20	26 976,40	24 524,00	-2 452,40	0,00	0,00	SOD
605941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ LUV-50 normalni	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	2 413,60	53 099,20	48 272,00	-4 827,20	0,00	0,00	SOD
592238520	dno betonové pro uliční vpusť z kalovou průhlední TBV-Ca 45x30x5 cm	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	292,30	6 430,60	5 846,00	-584,60	0,00	0,00	SOD

-3 192 042,40
-3 192 042,40
-19 220,80

2 707 684,49
349 518,09
1 26 320,24

-266,00
0,00
0,00
0,00
-2 705,76
-270,72
0,00
25 362,00
-903,51
-4 063,92
-1 014,35
-1 871,39
0,00
16 192,00
32 165,70
3 207,90
1 445,00
5 202,00
0,00
-8 124,97
0,00
18 374,40
19 911,74
0,00

20 814,50
56 760,90
320 739,30
9 642,50
27 987,71
2 800,26
121 776,75
9 035,87
40 642,65
10 144,87
18 712,81
43 806,40
98 901,18
9 863,46
6 801,38
24 484,95
171 244,45
98 052,48
283 742,35

-1 087,20
-1 087,20
-11 994,80

9 241,20
6 983,20
24 524,00
24 524,00
48 272,00
5 846,00

10 328,40
7 308,00
26 976,40
26 976,40
53 099,20
6 430,60

11 994,80
-324,80
-2 452,40
-2 452,40
-4 827,20
-584,60

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratři Sedláčků

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Měnepráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka	
						Množství	Procenta						
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratři Sedláčků

-3 192 042,40 2 / 07 804 40

59223658	skruz pro uliční vpust herri betonová 450x570x50mm	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	416,40	9 160,80	8 328,00	-832,80			SOD
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	---------	--	--	-----

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratří Sedláčků

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství		Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Měněpráce [Kč]	Výstup práce [Kč]	Poznámka
				SOD	MP	Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratří Sedláčků

-3 192 042,40

z 767 864,49

59223982		Skruz pro uliční vpust středová betonová 450x350x50mm	kus	22,000	20,000	-2,000	-9,09%	260,30	5 726,60	5 206,00	-520,60	0,00	SOD
592239840		přístěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 395x6x13 cm	kus	22,000	22,000	0,000	0,00%	605,40	13 318,80	13 318,80	0,00	0,00	SOD
592239740		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro ram 500/300	kus	22,000	22,000	0,000	0,00%	446,10	9 814,20	9 814,20	0,00	0,00	SOD
592239760		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	22,000	22,000	0,000	0,00%	2 620,80	57 657,60	57 657,60	0,00	0,00	SOD
69931111		výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	23,000	23,000	2,000	8,70%	2 403,00	55 269,00	55 269,00	0,00	0,00	SOD
Komunikace													
564461111		Poklad ze stěrky SD II 150 mm	m ²	1 009,000	1 164,000	155,000	15,36%	173,40	174 960,60	201 837,60	0,00	0,00	SOD
569211112		Kladení zankové dráčky komunikací pro pásy II 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	1 009,000	1 024,000	15,000	1,49%	310,00	312 790,00	317 440,00	0,00	0,00	SOD
59245018		vláknba sklolabná betonová 200x100x0,6mm přírodní	m ²	997,560	1 012,860	15,300	1,53%	325,70	324 905,29	329 868,50	0,00	0,00	SOD
569212210		Kladení zankové dráčky bezzemních komunikací II 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	1 305,000	1 293,000	-12,000	-0,92%	320,00	417 600,00	413 760,00	-3 840,00	0,00	SOD
59245020		vláknba sklolabná betonová 200x100x0,6mm přírodní	m ²	1 270,920	1 258,680	-12,240	-0,96%	407,90	518 408,27	513 415,57	-4 992,70	0,00	SOD
567511111		Recyklace podkladu ze studena na místě - (rozpuštění a reprofilace II 150 mm dráčky do 1000 m ²)	m ²	745,000	0,000	-745,000	-100,00%	209,30	155 928,50	0,00	-155 928,50	0,00	SOD
564661111		Poklad ze stěrky SD II 200 mm	m ²	767,000	1 480,000	713,000	92,96%	231,20	177 330,40	342 176,00	0,00	0,00	SOD
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
460510024		Kabeťový přístup s obetonováním vnitřní průřez 15cm (zahnuje dodávku betonu)	m	720,000	0,000	-720,000	-100,00%	281,10	202 392,00	0,00	-202 392,00	0,00	SOD
SP 460 002		Plastová rouba PET10	m	720,000	0,000	-720,000	-100,00%	320,40	230 688,00	0,00	-230 688,00	0,00	SOD
910131213		Osazení sítinítko obrubníku betonového stojátek a ležáků opěrných ke z betonu	m	2 580,000	2 586,500	6,500	1,04%	434,50	1 112 320,00	1 123 834,25	0,00	0,00	SOD
59217018H		obrubník betonový chodníkový 1000x60x200mm	m	919,000	920,500	1,500	0,16%	112,10	103 019,90	103 188,05	0,00	0,00	SOD
59217029		obrubník betonový sítění napjeťový 1000x150x150mm	m	1 122,000	1 112,000	-10,000	-0,89%	167,50	187 935,00	186 260,00	-1 675,00	0,00	SOD
935131213		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlebu šířky přes 200 mm	m	502,000	0,000	-502,000	-100,00%	637,90	320 225,80	0,00	-320 225,80	0,00	SOD
59270111K		žlab odvodňovací polymerbetonový - kompletní dodávka vc-průsuvnosti	kpl	1,000	0,000	-1,000	-100,00%	2 236 051,60	2 236 051,60	0,00	-2 236 051,60	0,00	SOD
Přesun sítě													
997221551		Vodorovná doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 119,450	1 125,750	6,300	0,56%	7,20	8 060,04	8 105,40	0,00	0,00	SOD
997221559		Přijímač ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí ze sypkých materiálů	t	10 075,095	10 131,795	56,700	0,56%	6,60	66 495,63	66 869,85	0,00	0,00	SOD
997221561		Vodorovná doprava sítí z kasových materiálů do 1 km	t	131,340	131,820	0,480	0,37%	32,50	4 268,55	4 284,15	0,00	0,00	SOD
997221569		Přijímač ZKD 1 km u vodorovné dopravy sítí z kasových materiálů	t	1 182,060	1 186,380	4,320	0,37%	0,50	591,03	593,19	0,00	0,00	SOD
997221571		Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km	t	209,664	212,544	2,880	1,37%	32,50	6 814,08	6 907,68	0,00	0,00	SOD
997221579		Přijímač ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybraných hmot	t	1 886,976	1 912,896	25,920	1,37%	0,50	943,49	956,45	0,00	0,00	SOD
997221611		Nakládání sítí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 119,455	1 126,235	6,780	0,61%	20,90	23 396,61	23 538,31	0,00	0,00	SOD

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratří Sedláčků

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Rozdíly		Množství SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Měněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka		
				Množství	Procenta								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PD - REKO MK, Svinov - jih, ul. Bratří Sedláčků

-3 192 042,40

2 707 884,49

99722161Z	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vedoucí dopravu	t	341,004	343,884	2,880	0,84%	20,90	7 126,98	7 187,18	0,00	0,00	0,00	SOD
997221815R	Populček za ujetí při betonové dopravě na skladiště (skalkulované)	t	341,004	344,364	3,360	0,99%	111,30	37 953,75	38 327,71	0,00	0,00	0,00	SOD
997221855R	Populček za ujetí odpadů z kuménova na skladiště (skalkulované)	t	1 119,455	1 125,755	6,300	0,56%	111,30	124 595,34	125 296,53	0,00	0,00	0,00	SOD
Presun hmot													
999225111	Přesun hmot pro pracovní komunikace s kytím z kamienek, monolitickými betonovými nebo železnými	t	720,000	730,486	10,486	1,46%	50,80	36 576,00	37 108,69	0,00	0,00	0,00	SOD
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě směle z nejovpe lute	m2	30,000	0,000	-30,000	-100,00%	73,10	2 193,00	0,00	0,00	-2 193,00	0,00	SOD
28523005	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	36,000	0,000	-36,000	-100,00%	48,70	1 753,20	0,00	0,00	-1 753,20	0,00	SOD

Nové položky

945113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	492,000	492,000	100,00%	494,00	0,00	243 046,00	0,00	0,00	243 046,00	URS
	Žlab odvodňovací kompletní dodávka vč. příslušenství	komplet	0,000	1,000	1,000	100,00%	1 924 542,62	0,00	1 924 542,62	0,00	0,00	1 924 542,62	Cenová kalkulace
	Žlab odvodňovací kompletní dodávka vč. příslušenství	komplet	0,000	1,000	1,000	100,00%	22 823,02	0,00	22 823,02	0,00	0,00	22 823,02	Cenová kalkulace
564871111	Podklad ze sádkové SD tl 250 mm	m2	0,000	140,000	140,000	100,00%	310,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00	URS
5838065Z	kámen lomový neupravený třídný frakce 0/250	t	0,000	106,560	106,560	100,00%	671,00	0,00	71 501,76	0,00	0,00	71 501,76	URS
899131112	Výměna šachtového ramu s osazením a dodáním línového ramu bez patky	ks	0,000	1,000	1,000	100,00%	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	URS
043134000a	Zkoušky zatěžovací - sátcou deskou	ks	0,000	10,000	10,000	100,00%	3 150,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	Cenová kalkulace
043134000b	Zkoušky zatěžovací - lehkou dynamickou deskou	ks	0,000	11,000	11,000	100,00%	441,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00	Cenová kalkulace

Měněpráce

Vícepráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

-3 192 042,40

2 707 884,49

-484 157,91

-101 673,16

-585 831,07

