



NMNMSML20220364

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUASYS spol. s r.o.**

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou

č.ú.: 176725996/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. 26547

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 14.3.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla "**Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě**" tento:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2022

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se vzhledem k vícepracím na související stavbě pod investorstvím SVK Žďársko a vzhledem k související investici třetí osoby na základě žádosti zhotovitele dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 2 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 2 ve znění:

*Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 25.5.2022. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 25.8.2022.***

se ruší a nahrazuje tímto textem:

*Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 25.5.2022. Zhotovitel se zavazuje, že **dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.8.2022.***

Navržená změna je zadána v souladu s § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Čl. 3

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.356.100 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.366.051,14 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 4


1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.
8. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi konané dne 13.12.2021 pod bodem č. 6/51/RM/2021.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 se změnovým položkovým rozpočtem.

V Novém Městě na Moravě

Dne 19. 08. 2022

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



2

Ve Žďáře nad Sázavou


Dne 19. 8. 2022

Za zhotovitele:

AQUA s.r.o.

591
tel. 5

Jiří Peřina
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo č. AQS/2022/10/51105 ze dne 14.3.2022

Stavba: **Rekonstrukce ul. Smetanova, Nové Město na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65. 592 01 Žďár nad Sázavou
TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD 2.356.100,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Rozšíření rýhy kanalizace v místě kaverny** - při výstavbě kanalizace a vodovodu došlo k nalezení zvodnělé kaverny pod současnou komunikací a zatravněným pásem před pozemkem domu č. p. 708. Zástupcem objednavatele bylo rozhodnuto po odčerpání kalu otvor do kaverny na hranici komunikace ucpat jílovou ucpávkou. Vzniklý výkop v tělese komunikace byl následně zasypán a zhutněn.

Výše zmíněné dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příloženém rozpočtu.

Cena za dodatečné stavební práce 9.951,14 Kč bez DPH
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA 2.366.051,14 Kč bez DPH

..PITULACE STAVBY

VCP

na: Rekonstrukce ul. Smetanova - město

.SO:
Místo: Nové Město na Moravě, ul. Smetanova

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:
AQUASYS, spol. s r.o.

IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislava Kalášková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 951,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 951,14	2 089,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 12 040,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Rekonstrukce ul. Smetanova - město

Místo: **Nové Město na Moravě, ul. Smetanova**

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ladislava Kalášková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 951,14	12 040,88
SO 101	SO 101 Pozemní komunikace	9 951,14	12 040,88

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Smetanova - město

Objekt:

SO 101 - SO 101 Pozemní komunikace

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě, ul. Smetanova

CC-CZ:

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislava Kalášková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 951,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 951,14	21,00%	2 089,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 040,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Smetanova - město

Objekt:

SO 101 - SO 101 Pozemní komunikace

Místo:

Nové Město na Moravě, ul. Smetanova

Datum:

13. 7. 2022

Zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ladislava Kalášková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 951,14

1 - Zemní práce

8 677,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 274,01

2 - Zakládání

1 274,01

JPIS PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce ul. Smetanova - město

Objekt:

SO 101 - SO 101 Pozemní komunikace

Místo: Nové Město na Moravě, ul. Smetanova

Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ladislava Kalášková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 951,14

D	1	Zemní práce					8 677,13
3	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	3,000	377,01	1 131,03
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN do 100				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,000	90,21	180,42
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	49,74	49,74
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min				
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,500	510,14	3 826,05
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy				
	WV		5,715+1,785		7,500		
1	K	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,715	320,00	1 828,80
	PP		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně				
	W		3*1*2,5*0,762		5,715		
	WV		Součet		5,715		
2	K	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	1,785	483,84	863,65
	PP		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně				
	W		3*1*2,5*0,238		1,785		
	WV		Součet		1,785		
8	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,000	113,92	797,44
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	W		(3*1*2,5)-0,5		7,000		
	WV		Součet		7,000		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 274,01
D	2	Zakládání					1 274,01
6	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	0,500	1 096,95	548,48
	PP		Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu				
7	M	58125110	jíl surový kusový	t	0,625	1 160,85	725,53
	PP		jíl surový kusový				
	WV		0,5*1,25		0,625		